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Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Ficha de presentación

FICHA DE PRESENTACIÓN

Nombre del proyecto: Obras de equipamiento comunitario

Destino:
B° Seis de Agosto. ID RENABAP 1635 - Localidad Córdoba Capital, Muncipio
Córdoba Capital

Datos generales

Modalidad de Ejecución: Cooperativa de trabajo bajo la modalidad de “administración”.

Localización

Provincia: Córdoba

Departamento: Córdoba Capital

Localidad: Córdoba Capital
Perímetro definido
por las calles:

calle Aviador Richardson al norte, calle Aviador Camilotti al este, calle
Sargento Gomez al sur y calle Aviador Kingsley al oeste.
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Obra a Ejecutar: Obras de Equipamiento comunitario

Plazo de Obra: 10 meses

Monto Total: $70,136,946.93
Mes Base: Febrero 2023
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Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Diagnóstico urbano de la ciudad y del barrio

1. Barrio Seis de Agosto - ID: 1635

Ubicación:
El barrio Seis de Agosto, se encuentra en la zona oeste de la ciudad de Córdoba Capital, la
superficie del barrio es de aproximadamente 9,7 ha. Teniendo en cuenta el polígono que
delimita el área de ReNaBaP, viven 242 familias. Se ingresa al polígono desde la calle Sargento
Gómez.

El barrio está próximo al barrio San Alberto y a la Av. Fuerza Aérea. Además, se encuentra en
cercanía de la avenida de Circunvalación Agustín Tosco, hacia el oeste.

Se contextualiza en un área suburbana, está conformado por 11 manzanas de forma regular.

En torno al uso del suelo en entornos al barrio nos encontramos con: un uso residencial
consolidado; usos productivos tales como: FADeA (Fábrica Argentina de Aviones), Auto-City
y un territorio agroproductivo de cultivos principalmente cerealeros.
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 Proyectos de Obras Tempranas (POT) -  Memoria descriptiva  de las obras a realizar 

 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR 

 Proyecto:  Obras de equipamiento comunitario - Barrio  Seis de Agosto ID 1635 

 Localización 

 Barrio:  Barrio Seis de Agosto  - ID:  1635 

 Provincia:  Córdoba  Departamento / Municipio:  Córdoba  Capital  Localidad:  Córdoba Capital 

 Descripción del proyecto. 

 Con  el  objetivo  de  subsanar  las  necesidades  comunitarias  de  la  población,  posibilitando 
 concretar  actividades  que  en  la  actualidad  se  ven  afectadas  por  falta  de  un  espacio  físico,  el  proyecto 
 contempla la ejecución de las siguientes obras específicas: 

 1. CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

 Superficie total  250,18 m2 
 Superficie cubierta  194,70 m2 
 Superficie semi-cubierta  110,97 m2 

 a. Comedor  36,41 m2 
 b. Cocina exterior  17,52 m2 
 c. Cocina  12,83 m2 
 d. Depósitos  6,80 m2 
 e. Baños  8,52 m2 
 f. Taller 1  26,88 m2 
 g. Taller 2  36,16 m2 
 h. Sala de computación  17,61 m2 
 i. Habitación serenx  5,80 m2 

 Objetivos: 

 Se  propone  ejecutar  obras  de  equipamiento  comunitario  y  urbano.  Estas  intervenciones 
 garantizarán  el  acceso  a  espacios  comunitarios  y  recreativos  de  los  vecinos  y  vecinas  del  barrio, 
 beneficiando a las familias en situación de extrema vulnerabilidad social que residen allí. 

 Modalidad de trabajo: 
 El plazo de la obra es de  10 (diez)  meses. 
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Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Memoria descriptiva de las obras a realizar

Modalidad de adjudicación:

Ejecución a través de cooperativa de trabajo bajo la modalidad de “administración”.
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Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Memoria descriptiva de las obras a realizar

Plano general de Intervención -  Equipamiento Comunitario
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Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Memoria descriptiva de las obras a realizar

Plano Arquitectura -  Equipamiento Comunitario
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Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A.  TAREAS PRELIMINARES

A.1. Preliminares generales

A.1.1. Tareas preliminares

A.1.1.1. Cartel de obra

La Unidad Ejecutora deberá mantener el cartel en buen estado de
conservación durante todo el curso de la obra. La instalación se
realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar visible y bien
iluminado.

Los carteles deberán ser de lona, sobre bastidor de chapa o de madera.
Su fijación deberá ser completamente segura, particularmente en lo
relacionado a las solicitaciones por acción del viento.

A.1.1.2. Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y
herramientas necesarias para la realización de los trabajos,
escuadrado y fijaciones de niveles

El replanteo será efectuado por la unidad ejecutora y verificado antes
de dar comienzo a los trabajos. Los niveles determinados en los planos
son aproximados; se ratificarán o rectificarán, durante la construcción
según corresponda. Para ello el replanteo incluirá un relevamiento
exhaustivo, en el cual se verificarán las obras a realizar.

El replanteo constituirá la operación inaugural de los trabajos. Al hacer
el replanteo general de la obra se fijarán puntos de referencia para
líneas y niveles, en forma inalterable. Durante la construcción, estos
puntos serán conservados por la Unidad Ejecutora.

La Unidad Ejecutora deberá disponer en obra y permanentemente
todos los elementos de medición y nivelación necesarios para las
verificaciones.

A.1.1.3. Cerco de obra de media sombra o red + postes de madera (unidad
de lote 7.5ml)

La Unidad Ejecutora deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra
de acuerdo a la necesidad propia de cada intervención.

Los cercos deberán asegurar estabilidad estructural y su altura mínima
será de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda. Durante el plazo de obra los
terrenos asignados a intervenir deberán permanecer debidamente
cercados, manteniendo solo un área de acceso de operarios, solo podrá
acceder a la obra el personal autorizado.

Estos vallados cumplirán con el fin de delimitar el sector en su totalidad,
deberán ser estructuralmente resistentes al uso propuesto y deberán
incluir  las señalizaciones necesarias.
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Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Especificaciones Técnicas

A.1.1.4. Obradores Containers Habitables con baño (6.20m*2.30m)

Dentro del área a intervenir, el Ejecutor destinará un sector y
emplazará el obrador modular, marca Basani o similar, que podrá
abastecer a la totalidad de las obras a realizarse. El mismo será tipo
container de 6,20m x 2,30m aproximadamente, con un local para el
sereno pañol, que contará con un timbre con campanilla, y local para
depósito de materiales. La puerta de acceso al obrador debe ser
manual y con dispositivo de seguridad.

Las instalaciones serán retiradas en el plazo inmediato posterior al final
de obra. El espacio destinado al obrador será entregado al finalizar la
obra en perfecto estado y se subsanará cualquier deterioro que se
produzca en el mismo.

A.1.1.5. Sanitarios - 2 unidades (baño químico alquiler mensual con 4
limpiezas)

Se proveerá, mantendrá y retirarán 2 (dos) baños químicos del tipo
Basani y/o Ecosan o equivalente. La limpieza debe ser realizada por lo
menos dos veces por día y los mismos deben retirarse al finalizar la
obra.

A.1.1.6. Electricidad de construcción

Contempla la provisión y montaje de los tendidos necesarios para la
ejecución de la obra. En lo que respecta a los conductores a utilizar, los
mismos deberán ser del tipo Sintenax o bien pre-ensamblados de
secciones acorde a la potencia a utilizar en la Obra. Todas las
instalaciones deberán tener una puesta a tierra para protección de la
instalación eléctrica provisoria de obra. Se realizará la iluminación de las
distintas áreas afectadas a los trabajos a desarrollarse en la obra. Una
vez finalizada la obra, los materiales usados serán retirados y quedarán
en propiedad de la Unidad Ejecutora.

A.1.1.7. Agua de construcción (unidad de conexión de agua)

Se deberá ejecutar la instalación de la red interna de agua que fuera
necesaria para el uso durante el transcurso de la obra, contemplando
las canillas de servicio necesarias.

A.1.1.8. Sereno pañol

La Unidad Ejecutora preparará el obrador con locales para el sereno,
para depósito de materiales, para el personal obrero, conforme a las
reglamentaciones vigentes en cuanto a iluminación, ventilación,
confort, etc.

Se construirá con materiales tradicionales o prefabricados.

A.1.1.9. Tablero principal eléctrico con fuerza (fijo o móvil con
amortización de equipo electrógeno a gasoil)

En lo que respecta a tableros de obra, la Unidad Ejecutora deberá
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Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Especificaciones Técnicas

prever un tablero que incluye tomas monofásicas y trifásicas, con
disyuntores diferenciales y llaves termo magnéticas. Estos tableros
deberán estar distribuidos en el barrio si correspondiera, y serán
conectados al tablero principal de modo adecuado y seguro. Se
proveerá de puesta a tierra a todos los tableros de obra.

El tablero General de Obra será un gabinete metálico de chapa BWG Nº
16 y las características constructivas serán para montaje exterior de
medidas mínimas para contener los elementos necesarios. Deberá
contar con todos los dispositivos de protección y seguridad que se
requieran para los servicios provisorios, así como el mantenimiento de
los mismos para todas las conexiones, estando a cargo de la Unidad
Ejecutora.

A.1.1.10. Limpieza diaria y/o final de obra

Esta tarea contempla todos los trabajos relacionados a la limpieza
periódica y final de obra. Con el objeto de que la obra permanezca
limpia y ordenada en todas sus etapas.

Al final de cada jornada se organizarán y acomodarán los elementos
usados y semanalmente se realizará una limpieza profunda general,
procediendo a efectuar el re acopio de materiales, organización del
obrador, revisión de equipos, etc. Una vez terminada la obra, la limpieza
de carácter general incluye la totalidad de las partes y elementos
involucrados en los trabajos, considerando el retiro y traslado de
elementos y material sobrante.

A.1.1.11. Estudio de suelos - Sondeo mediante perforación e informe de la
composición del suelo

Previa a la ejecución de las tareas se realizarán los sondeos necesarios
para determinar las características y tipo de suelo del lugar de
emplazamiento de las obras, estos estudios servirán de base para la
determinación de la resistencia de suelo y su posterior aplicación en el
cálculo de las cimentaciones.

A.1.1.12. Memoria de cálculo

Se realizará una memoria de todas las tareas y características de la obra
a construir
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Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Especificaciones Técnicas

B.  OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

B.1. Construcción de Equipamiento comunitario

B.1.1. Estructura resistente

CONSIDERACIONES GENERALES

Esencialmente está compuesto por cemento, agregado grueso, agregado fino,
agua potable y acero.

Serán controlados en cantidad y calidad a los fines de asegurar la obtención de
resistencias que respondan a los criterios del cálculo con los que se
dimensionarán los componentes individuales de la estructura. Todos los
elementos a utilizar serán de primer uso y de primera calidad.

En todos los casos el dosaje a utilizar será de proporción 1: 3: 3

Dichas estructuras se calcularán siguiendo las prescripciones y disposiciones
establecidas por el reglamento de CIRSOC.

Se presentará la memoria de cálculo, planillas y detalles de doblado de hierros
correspondientes a todas y cada una de las piezas componentes del rubro..

La resistencia característica en todos los casos será mayor de 170 Kg. /cm.2 y el
acero a utilizar será el designado como ADN 420 con límite de fluencia
característica mayor o igual a 4.200 Kg. /cm.²

Los trabajos comprenden la preparación de las armaduras, encofrados,
provisión del Hº, relleno de pozos, retiro del encofrado y todo aquello necesario
para garantizar la calidad prevista.

Se respetará en obra, estrictamente las condiciones de vínculos de las
estructuras conforme al cálculo que presente.

En caso de surgir la necesidad de modificarlas, se solicitará la autorización
correspondiente previa presentación de la modificación en la memoria de
cálculo.

El valor de la tensión admisible del terreno que se adopte para el cálculo de las
fundaciones será el que surja del estudio de suelo realizado .

Las dimensiones de las secciones de Hormigón Armado y armaduras que se
describen en el presente pliego surgieron de un predimensionamiento de las
estructuras al solo y único efecto de posibilitar la elaboración del presupuesto.

Bajo ningún concepto se tomarán como definitivas, estas surgirán del cálculo
estructural a presentar.

B.1.1.1. Relleno y nivelación c/suelo seleccionado a máquina (capa 0,15 m)

La unidad ejecutora efectuará el terraplenamiento necesario para
llegar a los niveles establecidos en el sector a construir, indicado en los
planos respectivos.

En la zona delimitada donde se procederá a la construcción del NH se
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Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Especificaciones Técnicas

procederá a la limpieza del terreno y a la compactación del mismo. Una
vez hecho esto se colocará un pedraplen de 15 cm de espesor de
material granular de rechazo de cantera de granulometría de 1,5” a 6”,
sin material fino (para impedir el ascenso de la humedad).
Posteriormente se colocará el relleno propiamente dicho con material
base de granulometría A-1-a (Norma AASHTO) en una altura de 25 cm
como mínimo y con una densidad Proctor del 95%. Finalmente se
colocará un film de polietileno de 200 micrones para aislar los suelos de
las fundaciones de la construcción.

El relleno abarca todo el terreno donde se emplaza el nuevo edificio.

La compactación de las capas se hará adecuadamente con equipos
acordes con el tipo de suelo aportado.

B.1.1.2. Excavación para bases y vigas de encadenado a  mano

Las excavaciones para los distintos elementos estructurales se
realizarán una vez establecidos los correspondientes ejes de replanteo
y definido el nivel de piso interior.

La cota del nivel 0,00 para fundar, corresponderá a la cota de la calle
que se encuentra al mismo nivel que el terreno existente.

Todas las cotas para niveles de Piso están referidas al nivel 0,00
(correspondiente al nivel de vereda municipal), que se tomará como
punto fijo.

Se efectuarán todas las excavaciones indicadas en el proyecto de
fundación del estudio de suelos.

Las zanjas para bases, vigas de encadenado inferior y de fundación,
serán excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuado a
las cargas que gravitan sobre él, aun cuando los planos no indicasen
dicha profundidad.

El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente para luego
ejecutar un hormigón de limpieza u hormigón pobre de espesor no
menor a 5cm en el cual se apoyara el elemento estructural.

Se apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o
calidad de las tierras excavadas haga presumir su desprendimiento.

B.1.1.3. Encadenado Inferior de H°A° 20x35

Los trabajos comprenden la preparación de las armaduras, encofrados,
provisión del Hº, relleno de pozos, retiro del encofrado y todo aquello
necesario para garantizar la calidad prevista.
Tendrán las características y dimensiones según cálculo bajo tabiques y
para paredes. Los mismos deberán tener 4 barras horizontales Ø 8,
estribos cada 25 cm de barras del Ø 6 y rellenada con hormigón
estructural H21.
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Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Especificaciones Técnicas

B.1.1.4. Hormigón Armado para Bases y Fustes

Los trabajos comprenden la preparación de las armaduras, encofrados,
provisión del Hº, relleno de pozos, retiro del encofrado y todo aquello
necesario para garantizar la calidad prevista.
Las bases de H°A° llegarán al nivel de terreno resistente, determinado
por el estudio de suelo a realizar. Las fundaciones se realizarán con
hormigón estructural H21, con armadura de hierro de diámetro 10mm y
con refuerzo en base de entramado de hierro de diámetro 8mm. Cada
fundación se construirá sobre una base de unos 3 cm de hormigón
pobre sobre el terreno natural.

El hormigón estructural a utilizar será realizado en obra con una
proporción de 1:3:3 corroborando la buena calidad de cada material y la
preparación con su correcto dosaje. Luego de terminadas, no se
realizarán tareas ni esfuerzos sobre las bases durante un mínimo de 7
días para permitir el fraguado, pudiéndose extender dicho plazo según
las condiciones climáticas al momento de su ejecución.

Las dimensiones de las secciones de Hormigón Armado y armaduras
que se describen en el presente pliego surgieron de un
predimensionamiento de las estructuras al solo y único efecto de
posibilitar la elaboración del presupuesto.

B.1.1.5. Columnas de H°A° 20x20

Los trabajos comprenden la preparación de las armaduras, encofrados,
provisión del Hº, relleno de pozos, retiro del encofrado y todo aquello
necesario para garantizar la calidad prevista.
Con ubicación y dimensiones establecidas en la Documentación del
Proyecto. Se utilizará hormigón estructural H21.

Los valores que se detallan en la documentación gráfica forman parte
de un cálculo predimensionado.

Serán de dimensión de 20x20cm o 30x40cm tendrán una armadura
longitudinal de 4 barras de acero diámetro 12 mm con estribos de
acero diámetro 6 mm separada cada 15 cm en tramos y densificada en
los nudos.

Los valores definitivos de armadura longitudinal y estribos en
diámetros, cantidad, disposición y densificación serán de acuerdo al
cálculo estructural.

B.1.1.6. Encadenado SPB de H°A°  20x30

Los trabajos comprenden la preparación de las armaduras, encofrados,
provisión del Hº, relleno de pozos, retiro del encofrado y todo aquello
necesario para garantizar la calidad prevista.

Se ejecutarán en muros de los locales donde se indique en Planos de
Proyecto. El ancho estará en función del espesor del muro, con una
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altura uniforme de 20 cm. La armadura se establecerá según Cálculo
presentado.

Las mismas serán ejecutadas con bloque canaleta de hormigón;
debiendo tener 4 barras horizontales Ø 8, estribos cada 25 cm de
barras del  Ø 6 y rellenada con hormigón estructural H21.

B.1.1.7. Losa de viguetas pretensadas y ladrillos de EPS

Los entrepisos serán de losa alivianada compuesta por viguetas
pretensadas y bovedilla de polietileno de 13cm y contarán con una capa
de compresión de Hormigón H17 de 5cm y una malla de repartición
sima 15 x 15, Q-188.

Las viguetas deberán pisar sobre las vigas no menos de 8cm y la
distancia entre las mismas quedará establecida por el ancho del bloque,
no siendo superior a 50cm a eje. De ser necesario, se deberán realizar
apuntalamientos intermedios que quedarán perdidos entre el nivel de
terreno natural y el plano de piso.

El hormigón se arrojará en una sola operación, y una vez endurecido se
lo mantendrá húmedo regándolo o cubriéndolo a fin de lograr un
correcto fraguado. Previamente, se deberán dejar todos los pases,
correspondiente a las instalaciones necesarias.

B.1.1.8. Escalera de HºA° (h=3,20m)

Se ejecutará de acuerdo a la documentación gráfica adjunta y el cálculo
estructural resultante.

El encofrado

Con los tableros de encofrar apoyados sobre bases que los mantienen a
la altura deseada, se prepara la base de la losa superior y las bases
inclinadas que formarán los tramos laterales de las escaleras. Se fijará y
apuntalará para asegurar su resistencia al peso de los materiales que
tiene que soportar y sobre todo al peso y la presión que ejercerá el
hormigón cuando se vaya hacer el vertido y vibrado.

Una vez todas las bases bien sujetas y firmes se colocan los laterales de
las rampas con la forma de los escalones ya hechas y el lateral de
contención de la base superior.

Encofrado de los escalones

Cuando ya está toda la armadura fijada en su posición, se fijan con
tornillos el frontal del escalón (la contrahuella) con un tablero de las
mismas medidas de la misma altura que los laterales. A este tablero se
le coloca un tope a todo lo largo para de soportar al tablero de la base
para que el hormigón no sobresalga de la superficie del escalón (la
huella).

La armadura

A cada inicio del tramo de escalera, se realizará el empotramiento de
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acuerdo a la documentación gráfica adjunta.

Estructura

Los valores que se detallan en la documentación gráfica forman parte
de un predimensionado.

La armadura longitudinal será de barras de acero de diámetro de 12mm
colocadas con una separación de 10cm entre las mismas. La armadura
transversal será de barras de acero de diámetro de 6mm colocadas con
una separación de 15cm entre las mismas. Para el arranque se realizará
un refuerzo de barras de acero de diámetro de 12mm colocadas con una
separación de 10cm entre las mismas, de acuerdo a la documentación
gráfica anexa.

Los valores definitivos de armadura longitudinal y estribos en
diámetros, cantidad, disposición y densificación serán de acuerdo al
cálculo estructural.

Hormigonado

Desde abajo hacia arriba, escalón por escalón. Se completa un tramo y
se continúa por el otro para terminar en la parte superior haciendo toda
la plataforma de una sola vez. Se utilizará hormigón estructural H-21.

Curado del hormigón

Durante un mínimo de tres días y siempre dependiendo de la humedad
del medio ambiente, hay que mantener las superficies del hormigón
muy bien humedecidas. Se regará a menudo toda la superficie del
hormigón para mantenerlo siempre húmedo y evitar la evaporación del
agua que contiene el hormigón recién vertido.

Desencofrado

Los laterales y contrafuertes se pueden quitar a los tres días, el resto
del encofrado se mantendrá la misma duración que las losas.

Peldaños

Llevarán una nariz metálica de perfil de aluminio anodizado de acuerdo
a la documentación gráfica.

Revestimiento

Se colocará revestimiento cerámico de acuerdo a la documentación
gráfica.

B.1.1.9. Perfiles rectangulares estructura soporte de galeria C
140x60x20x2
Comprende la provisión, montaje y colocación de los perfiles C. Todos
los materiales a utilizar deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a. Los anclajes químicos serán de marcas de reconocido prestigio.
b. El acero para perfiles y estructuras metálicas será calidad F 24 o

A36.
c. Las chapas y tubos metálicos serán de calidad F 20 o superior.
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En el montaje se prestará especial atención al ensamble de las distintas
piezas, con el objeto de que la estructura adopte la forma prevista en el
proyecto, debiéndose probar cuantas veces sea necesario la exacta
colocación relativa de sus diversas partes.
No se permitirá la realización de soldaduras ni agujeros de obra que no
hayan sido previstos en los planos aprobado.
Todos los perfiles a utilizar deberán ser tratados antes de su colocación
con tres (3) manos de pintura anti-óxido o equivalente.

B.1.1.10. Estructura soporte tanque de agua
Comprende la provisión, montaje y colocación de toda la estructura de
soporte del tanque de agua y el calefon solar. Todos los materiales a
utilizar deberán cumplir con las siguientes condiciones:

d. Los anclajes químicos serán de marcas de reconocido prestigio.
e. El acero para perfiles y estructuras metálicas será calidad F 24 o

A36.
f. Las chapas y tubos metálicos serán de calidad F 20 o superior.

En el montaje se prestará especial atención al ensamble de las distintas
piezas, con el objeto de que la estructura adopte la forma prevista en el
proyecto, debiéndose probar cuantas veces sea necesario la exacta
colocación relativa de sus diversas partes.
No se permitirá la realización de soldaduras ni agujeros de obra que no
hayan sido previstos en los planos aprobado.
Todos los perfiles a utilizar deberán ser tratados antes de su colocación
con tres (3) manos de pintura anti-óxido o equivalente.

B.1.1.11. Viga de madera compensada -pino Elliotis
La madera a utilizar debera cumplir con los siguientes requisitos de
seguridad en obra: Contenido normal de humedad: Rango= 12% a 15%
Variaciones del contenido de humedad: No se admitirán estructuras de
madera expuestas a bruscas variaciones del contenido de humedad
provocadas por condiciones de exposición ambiental, a menos que se
tomen recaudos de recubrimientos o protección, o se aminoren las
tensiones admisibles. Anomalías de la madera: 1- Albura: solo se
admitirá en las coníferas. 2- Nudos: se admitirán cuando sean firmes
con un diámetro inferior a 4cm y ubicados en zonas de mínimos
esfuerzos. Nunca nudos saltadizos. 3- Acebolladura: no se admitirá. 4-
Grietas: siempre que se originen en los extremos de la pieza, y que su
apertura no sea mayor de la vigésima parte del lado menor del extremo
considerado. Fuera de los extremos no se admitirán grietas. 5-
Rajaduras: no se admitirán. 6- Ataque de insectos: se admitirá cuando
sea escaso y de orificio pequeño (menor de 3mm). 7- Ataque de hongos
xilófagos: no se admitirán. 8- Inclinación del grano: se admitirá una
inclinación máxima del grano del 5% de apartamiento del eje
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longitudinal de la pieza. 9- Influencia de las anomalías sobre la
resistencia a la compresión, tracción axil o flexión por solicitaciones
estáticas y dinámicas: es la que fija la norma I.R.A.M. de clasificación de
calidades de madera estructural.

B.1.1.12. Columna de madera-Rollizo de eucaliptus
Las columnas de madera dispuestas estructura resistente de la planta
alta serán postes de eucalipto con sección definida según cálculos y
según pliego, fijados a la estructura de hormigón mediante anclajes
metálicos y tirafondos autoperforantes.
Se utilizará madera de eucaliptus que cumpla con las siguientes
características: Resistencia: Deberá ser suficiente, para soportar la
carga y tensiones que le serán aplicadas, en relación al tamaño y el
peso. Apariencia: Deberá ser suave, delgado, recto con un desnivel
gradual, con un mínimo de defectos naturales, tales como nudos,
cicatrices, huecos y daños producidos por insectos. Liviano, que
permita su fácil manejo. Robustez: Deberá ser capaz de aguantar las
inclemencias del tiempo y otras fuerzas destructivas tendientes al
decaimiento.

B.1.2. Cubierta liviana madera

B.1.2.1. Chapa galvanizada con estructura de madera

Se ejecutará una cubierta metálica de chapa sinusoidal de hierro
galvanizado zincado calibre 25. El solape vertical será de una onda y
media, y el horizontal, de 20 cm. En los muros, la chapa se embutirá 15
cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en
el sentido contrario al viento dominante. Las mismas se fijarán a la
estructura de madera mediante tornillos autoperforantes 1/4" x 14 x 1" y
arandelas de neopreno y de acero zincado.
Todos los elementos que atraviesen la cubierta y emerjan del techo,
serán provistos de un sistema de babetas que aseguren la perfecta
protección hidráulica del techo.

B.1.2.2. Cumbreras de zinguería

En el remate de la cubierta se colocará cumbrera de zinguería, esta
tendrá un desarrollo de acuerdo a la documentación gráfica y serán
también de chapa galvanizada N° 25, según detalle. La colocación de la
misma se realizará mediante fijaciones mecánicas.

Los empalmes se realizarán “in situ” o en taller, pero con soldaduras de
estaño y plomo y solapes de entre 3 y 5 cm. según se realicen en obra o
taller. Se pintará el tramo que estará en contacto con el mortero
cementicio de relleno, con emulsión asfáltica no bituminosa tipo “Inertol
Asfáltico de Sika” o similar de equivalente calidad, a los fines de impedir
el deterioro del cinc.
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B.1.2.3. Lana de vidrio con papel y film de aluminio

La aislación térmica tendrá como fin evitar los cambios bruscos de
temperatura, disminuyendo la fuga o el ingreso de calor desde el
interior al exterior o viceversa, lo que dependerá de la estación del año y
de la zona climática en donde se sitúe la construcción.

Se colocará como aislante lana de vidrio de espesor 50 mm, entre la
chapa de la cubierta metálica y los perfiles sobre una malla sosten.

B.1.3. Mampostería

CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los materiales a incorporar en las obras de albañilería, tales como
cemento, cal, arenas, bloques, aditivos, etc. cumplirán las Normas IRAM
correspondientes a cada material referentes a dimensiones, calidad,
resistencia, etc. Los trabajos de albañilería se ejecutarán a plomo y
correctamente alineados.

La tolerancia vertical será de 1 mm en 1,5 metros; la tolerancia horizontal será
de 2 mm por el largo de la pared. Las juntas de la mampostería en general no
excederán de 1,5 cm.

Se ejecutará un cajón hidrófugo, en el número de hiladas necesarias para salvar
la altura entre las vigas de fundación y los niveles de tierra y de piso
terminados.

Los bloques se mojarán bien para asegurar buena adherencia con la mezcla.
Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas sus hiladas. La
proporción en la mezcla de asiento será de 1:2 (cemento tipo Pórtland - arena).
Las juntas no podrán sobrepasar los 2 cm de espesor en ningún caso. Los
bloques no estarán agrietados ni rajados. La mezcla de asiento no se fabricará
más de la que se va usar en el día, desechándose toda aquella que quedara
como resto del día anterior.

B.1.3.1. Capa Aisladora Horizontal tipo Cajón para muros

Se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales en todos los muros y
tabiques, sin excepción. Tendrá una altura de al menos 2 hiladas o
aquellas necesarias para superar el nivel de piso terminado de la planta
baja, con mortero de cemento en proporción 1:3 y el agregado de un
hidrófugo de primera calidad y marca reconocida, en proporción de 1
Kg. de pasta en 10 lts de agua, empleándose la solución obtenida como
agua de amasado.. Se colocará con esmero y sin interrupción para
evitar por completo las filtraciones y humedades. Ambas capas
aisladoras serán unidas entre sí por dos capas verticales (de modo de
conformar un cajón hidrófugo), una de las cuales se vinculará
perfectamente con la aislación vertical del muro. La inferior de las
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capas será ejecutada por debajo del nivel de contrapiso interior y la
superior una hilada sobre el nivel de piso terminado interior. El espesor
de la capa aisladora será de 1,5 cm a 2 cm aplicada en forma prolija,
uniforme y perfectamente nivelada. El mortero a usar tendrá la
proporción de hidrófugo de origen mineral que indique el fabricante, y
presentará un planchado perfecto, a fin de evitar puntos débiles
producidos por una reducción de espesor.

Antes de proceder a su ejecución, se constatará la exacta ubicación de
las capas correspondientes y cuidando que se forme un anillo de
seguridad (habrá doble capa de aislación). No se continuará la
albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora.

B.1.3.2. Ladrillo común espesor 0,15m

Serán conforme con las Normas IRAM 12502 y 12585 a 12590. Estarán
constituidos por una pasta fina, compacta y homogénea fabricada en
base a arcillas especialmente elegidas, bien prensados,
extremadamente compactos y cocidos, con aristas bien rectas y de
caras suficientemente rústicas tal que aseguren adherencia con el
mortero de asiento, como así también con los revoques. No tendrán
rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilización. Serán
procedentes de fábricas reconocidas y acreditadas en plaza.

Se asentarán mojados con mortero en proporción ¼:1:3 (cemento, cal y
arena). Toda vinculación con estructura de hormigón se hará por medio
de barras de hierro de 6mm cada 1,00 m.

B.1.3.3. Bloque de Hormigón espesor 0,19m

Se asentarán mojados con mortero en proporción ¼:1:3 (cemento, cal y
arena). Toda vinculación con estructura de hormigón se hará por medio
de barras de hierro de 6mm cada 1,00 m.

B.1.3.4. Paneles PET
En la PA se utilizar como cerramiento un sistema de paneles tipo PET
(reciclable) de marca reconocida, de 18 mm de espesor, deber ser un
material suave al tacto pero muy resistente, deberá ser ignifugo y
cumplir con todas la disposiciones reglamentarias.

B.1.4. Contrapisos y carpetas

CONSIDERACIONES GENERALES

Antes de ejecutar todo contrapiso sobre terreno natural, se procederá a la
limpieza del suelo quitando toda materia orgánica, desperdicios, y toda
sustancia extraña.

Luego se efectuará el apisonado del terreno, en capas no mayores de 15 cm de
espesor, con riego de ser necesario. Los mismos estarán perfectamente
nivelados y con las pendientes necesarias para permitir un perfecto
escurrimiento de las aguas. El espesor será de 10 cm en el sector de servicios.
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B.1.4.1. Contrapiso H° P° s/T N esp 10 cm

Serán ejecutados una vez cumplidos todos los requerimientos
referentes a la compactación del terreno natural.

Dicha ejecución será manual o mecánicamente, de manera de obtener
una superficie plana, estable y con un grado de compacidad que
asegure la estabilidad de la subrasante. Se colocará previa a la
ejecución del contrapiso un film de polietileno de 200 mic. sobre toda la
base a modo de evitar filtraciones del terreno hacia el contrapiso a
ejecutar, funcionando como barrera hidrófuga y de vapor.

Todos los contrapisos serán de 10 cm de espesor y serán ejecutados de
hormigón pobre en proporción ½ :1:4:6 (cemento, cal, arena gruesa y
cascote de ladrillos o piedra partida).

B.1.4.2. Banquina bajo mesada de cocina

Se ejecutará una banquina de 0,10 m de espesor bajo mesada de cocina
y bajo amoblamientos empotrados, de hormigón de cascotes,
terminada con carpeta de cemento fratasado.

B.1.4.3. Carpeta de nivelación

Se ejecutarán carpetas de nivelación sobre los nuevos contrapisos de
los locales internos tanto en planta baja como en planta alta, siguiendo
las especificaciones de planos y detalles indicados. La superficie
quedará perfectamente lisa para recibir la terminación de solado.

Se contemplará para este tipo de carpeta la siguiente dosificación: 1:3.

B.1.4.4. Capa aisladora horizontal s/contrapiso

Bajo los contrapisos y por encima de la tierra apisonada y nivelada, se
colocará una capa de polietileno de 200 micrones de espesor como
barrera hidrófuga y de vapor. Se cuidará que no haya piedras o
elementos del aporte al apisonado que pueda dañar el film.

La colocación será esmerada, de manera tal que los paños tengan el
mayor ancho posible, evitando las juntas. Cuando las haya las mismas,
se solaparán 20 cm como mínimo y se pegará esta superposición con
algún adhesivo que recomiende el fabricante del polietilen

B.1.5. Revoques y revestimientos

CONSIDERACIONES GENERALES

Todas las superficies de los paramentos recibirán el acabado final de revoque
interior, exterior o bajo revestimiento según corresponda.

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas
de revocado de ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos
incorporados al muro o tabique estén concluidas.
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Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas, resaltos u otros defectos cualesquiera, siendo las aristas de
encuentros de paramentos entre sí y con cielorraso, vivas o rectilíneas.

B.1.5.1. Revoque exterior hidrófugo, grueso y fino. Esp: 2,5cm

Se ejecutará, sobre los paramentos verticales indicados en plano, un
azotado hidrófugo de concreto 1:3 (cemento:arena) con 1 (un) kg de
hidrófugo cada 10 (diez) litros de agua de mezcla, de espesor mínimo
de 2 cm, para seguir luego con un jaharro tipo F de espesor mínimo de
2 cm fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la
terminación con un fino a la cal tipo D en un espesor de 0,5 cm.

Estas tareas incluyen el montaje y retiro de andamios y caballetes.

B.1.5.2. Revoque Interior grueso y fino

Comprenden la ejecución del jaharro y enlucido con mortero en
proporción 1⁄2:1:3 y 1⁄4:1:3 (cemento, cal y arena) respectivamente.

La superficie de Los trabajos incluyen la ejecución de buñas de 2 x 2 cm.
sobre el nivel de revestimiento. Terminación pintura al látex.

B.1.5.3. Revoque Grueso bajo revestimiento c/Hidrofugo

Comprende la aplicación de un azotado impermeable con mortero en
proporción 1:3 (cemento y arena) y la medición de hidrófugo inorgánico
al 10%. Sobre las superficies sobre las cuales posteriormente se
colocarán cerámicas esmaltadas.

B.1.5.4. Cerramiento chapa sinusoidal de zinc en PA

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos y todo
cuanto fuera necesario para la ejecución, provisión y construcción del
cerramiento.

Se deberá evitar en su colocación el contacto del material con productos
de hierro negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos a
fin de evitar puentes galvánicos.

El paquete está constituido por:

CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL N°25: se proveerán y montarán
chapas galvanizadas sinusoidal prepintadas N°25. Se deberá evitar en
su colocación el contacto del material con productos de hierro negro
(sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos a fin de evitar
puentes galvánicos.

SELLADO : Se trata de colocar un material en la zona de tornillo que
sostiene la chapa, de modo tal de sellar posibles filtraciones que
pudieran producirse por el envejecimiento de las arandelas de goma. Se
deberá proveer y colocar un sellador poliuretánico tipo Sikaflex -105
Metales o calidad superior, adecuado para el sellado en uniones o
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encuentros de sustratos metálicos. El sellador debe ser híbrido, de
poliuretano, monocomponente, no corrosivo, basado en la tecnología
de polímero terminado en silano (STP), que cura con la humedad
atmosférica formando un elastómero durable. Se aplicará en todos los
encuentros con canaletas de desagüe pluvial, babetas, claraboyas y
otros elementos metálicos. Es importante que el sellador tenga buena
resistencia a la intemperie y envejecimiento, rápida formación de piel, y
que sea lijable y pintable.

Se deberá limpiar todas las superficies y asegurarse que al momento de
la colocación estén secas, libres de aceite, grasa o partículas de polvo
adheridas u otros agentes Comprende la aplicación del cerramiento
exterior (excluyendo la zona de la galeria)

B.1.5.5. Cerramiento de madera en galería  en PA

En el exterior del muro de bloques PET, se ejecutará revestimiento con
membrana hidrófuga conformada por un sistema de unión de telas no
tejidas de polipropileno de alta calidad cuya función es no permitir el
paso del agua en techos inclinados y paredes.

Una vez colocada la membrana, se revestirá con un entablonado de
maderas de pino cepillado de 1”x6”. Posterior a haberse realizado la
correcta impermeabilización de las mismas con producto de primera
calidad, fijadas con tornillos autoperforantes según pliego técnico.

B.1.5.6. revestimiento placa de yeso en interior en PA

Del lado interior del muro, se revestirá con placas de yeso cartón tipo
KNAUF de 9mm, fijados a la estructura de madera con tarugos para
durlock y los tornillos correspondientes según pliego.

B.1.6. Cielorrasos

B.1.6.1. Cielorraso de madera machihembrada

En los espacios cubiertos se ejecutará cielorraso de tablillas
machihembradas. Los mismos se ejecutarán según planimetría. Una
vez terminados, las superficies planas no podrán presentar alabeos,
bombeos, depresiones; las curvas serán también perfectamente
regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas
superficies, aristas rectilíneas o curvas.

B.1.6.2. Cielorraso de fenolico de eucalipto 10mm

En la zona de la galería se colocará cielorraso de fenolicos de eucalipto.
Previa limpieza de las superficies, respetando las indicaciones del
fabricante, se colocará el laminado fenólico de 10 mm de espesor
calidad A. Deberá tener la cara y los bordes a la vista en perfectas
condiciones. La fijación entre ambos materiales se logrará mediante
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tornillos autorroscantes a razón de 1 tornillo cada 50 cm. Se deberán
colocar tornillos en todas las correas.
Previo al montaje de las placas de laminado fenólico sobre las
correas, se deberá dar una mano en ambas caras, de impregnante
tipo Danzke Lasur Classic o calidad similar, satinado color cristal.
Para colocar el producto las placas de laminado fenólico deben estar
secas y libres de suciedad, grasitud, polvo y microorganismos. El
producto debe ser bien mezclado antes de usar. Se aplicará
mediante pincel diluido hasta un 10% de aguarrás 100%. Deberá
respetarse el tiempo de secado de entre 6 a 8 horas, de acuerdo a
las condiciones ambientales y de aplicación para luego hacer el
montaje de las placas sobre las correas. Una vez terminada la
colocación de las mismas, se aplicará la segunda mano de
impregnante o las que sean necesarias para lograr una terminación
correcta. No es necesario lijar entre manos. Deberá tenerse en
cuenta que no debe quedar película o capa, por lo que si se produce
un exceso de producto, debe eliminarse antes que seque por medio
de trapeado.

B.1.7. Pisos

CONSIDERACIONES GENERALES

Los pisos presentarán siempre superficies regulares, dispuestas según
pendiente, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos
correspondientes en cada caso. La colocación de los pisos y revestimientos se
hará con el adhesivo específico. Se aceptarán piezas enteras, sin escolladuras ni
otro defecto.

En la colocación de pisos se cuidará especialmente la nivelación general y entre
piezas; debiéndose respetar las pendientes, alineaciones y niveles.

Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel y
perfectamente niveladas, en general las piezas del solado propiamente dicho
penetrarán debajo de los zócalos. La posición del arranque del material será
con la pieza entera.

En la colocación se asegurará un ancho constante de juntas mediante el uso de
separadores de alambre, hojas de sierra o chapa, insertos en las juntas de los
cuatro lados de cada baldosa. Estos separadores serán retirados antes de la
limpieza para la operación de empastinado. Las piezas se cortarán y perforarán
mecánica y prolijamente para encuadrarlas alrededor de cajas de piso, rejillas,
cámaras, etc. Queda prohibida la utilización de piezas cortadas en forma
manual, el corte se realizará mecánicamente.

En los locales donde deban colocarse tapas de inspección de cualquier tipo,
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éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las
que conforman el solado, y se colocarán reemplazando a éstas, en forma tal
que sea innecesaria la colocación de piezas cortas y salientes del nivel de piso.

Donde se instalen piletas de patio, bocas de desagüe, etc, con rejillas o tapas
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia
con 2 juntas, cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina.

El material de asiento de las piezas se dejará fraguar 48 horas como mínimo,
antes de comenzar a colocar la pastina. La variación máxima del aplomado
tolerable será de 2 mm en más o menos por cada 3 metros, cuando se coloque
una regla metálica sobre la superficie en cualquier sentido.

El pulido, lustrado a plomo o encerado, según se especifique, estará incluido
entre las tareas inherentes a la tarea. Se efectuará un control general
golpeando las piezas una vez colocadas. Se retocarán aquellas que suenen
huecas.

EMPASTINADO

Se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua limpia antes de colocar
la pastina, que se introducirá en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al
ras de la cara del embaldosado, para crear una superficie de terminación pareja
y lisa.

Se preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras, se
entregarán, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima
equivalente al 1% de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 2 m2 de
cada tipo.

B.1.7.1. Piso de mosaico granítico calibrado 30x30

En los locales indicados se colocará mosaicos graníticos con una
dimensión de 30 x 30 cm a junta cerrada. Los mismos se asentarán con
mortero de cemento o adhesivo tipo KLAUCOL o mejor calidad
Se colocarán formando juntas rectas, perfectamente a tope en ambos
sentidos, con un espesor de 1,5mm. Se asentarán con llana de 12 mm,
cuidando de cubrir perfectamente las superficies a poner en contacto,
debiéndose respetar las normas e indicaciones del fabricante, a las 24
hs una vez seca y firme, se empastinan las juntas con pastinas o
cemento blanco coloreado con ferrite. El solado deberá presentar una
vez terminado, una superficie pareja, sin resalto alguno. Previo lavado
con agua jabonosa, se terminará su colocación (una vez seco)
lustrándolo con cera para mosaicos tipo KLEAR o superior calidad.
Umbrales
Los mismos serán colocados en los vanos de las puertas con salida
hacia el exterior.
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Los umbrales serán de mosaico granítico de 10 x 30 cm, cortado.
B.1.7.2. Zócalo granítico 10 x 30 cm

A ejecutarse en la totalidad de los locales según se indica en planos.

Los zócalos serán del mismo material, de 10 x 30 cm a junta cerrada,
similar al solado en calidad y tipo.

Sobre la mampostería previamente limpia y humedecida, se colocarán
con mortero de cemento al igual que las juntas serán tomadas con
pastina de cemento y colorante correspondiente al color del zócalo.

B.1.7.3. Piso Deck madera en galerías en 1º P

Se colocarán tablas de eucalipto de 1”x4”, tipo deck, fijadas con tornillos
autoperforantes a la estructura de la galería realizada en tablones de
2”x3”, posterior a la colocación del correspondiente impermeabilización
para su protección a la intemperie.

B.1.8. Instalación de Agua Fría/Caliente

CONSIDERACIONES GENERALES

El rubro a ejecutar tiene por objeto la construcción de un nuevo tendido de
desagües cloacales, pluviales, provisión de agua fría, puesta en funcionamiento
del servicio y la provisión y colocación de TR, TT, artefactos, depósitos,
griferías y accesorios necesarios.

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes, estas documentaciones, las indicaciones que imparta el profesional a
cargo del proyecto de la obra.

Comprenderá todas las tareas y materiales que sean necesarios para realizar
las instalaciones, incluso la provisión de cualquier trabajo adicional o
complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento
y buena terminación de los mismos, estén o no especificado en el presente
Pliego de Condiciones.

Ejecución de un tendido nuevo del sistema de desagües cloacales, primario y
secundario, incluyendo cámaras, bocas de acceso, hasta su destino final.

Ejecución de un tendido nuevo del sistema de desagües pluviales, hasta su
destino final según figura en planos.

Ejecución de un tendido nuevo del sistema de provisión y distribución de agua
fría desde tanque de reserva alimentado por red de servicio público.

B.1.8.1. Ejecución de excavación y relleno para conexión domiciliaria de
agua (0,80 m3 de excavación y relleno)

Para excavaciones en zanja, el ancho mínimo de la misma en calzada y
vereda será de 0,60m, dejando banquinas de un ancho mínimo de 0,60
m a ambos lados de la excavación. Sobre el punto de empalme, la
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excavación será de 1,20m x 1,20m como mínimo.

En calles con pavimento asfáltico o de hormigón, el corte previo a la
rotura del pavimento se realizará mediante aserrado mecánico hasta
una profundidad de 5cm como mínimo, para luego proceder a la rotura
definitiva y excavación.

En caso que la conexión deba cruzar toda la calzada con excavación a
cielo abierto, el matriculado o profesional gestionará el corte de
tránsito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizará en dos etapas, la
primera comenzará desde el kit de medición hasta la mitad de la calzada
y una vez aprobada, se realizará la segunda etapa para su aprobación.
El empalme de la conexión se hará una vez aprobados los dos tramos
construidos. La rasante de apoyo de la tubería para excavaciones a cielo
abierto, tendrá un espesor mínimo de 0,10m y estará constituida por
arena húmeda compactada, sobre ésta se colocará el tubo de polietileno
de un solo tramo, con el sello y la leyenda hacia arriba.

Para introducir la espiga de bronce en el tubo, éste se calentará con
agua caliente. No se admite calentar el tubo con aplicación directa de
llama. Una vez que se ejecute el empalme, se colocarán 0,30m de arena
húmeda compactada sobre la tubería y sobre esa arena, la malla de
advertencia y detección.

Durante el desarrollo de las tareas, se deberá proteger la tubería
distribuidora en servicio mediante tablones de madera colocados unos
centímetros por encima de la misma o tapándose con arena. Cuando se
instale más de una conexión de agua potable o en la excavación se
encontrará una existente, éstas tendrán una separación mínima de
0,60m.

La separación mínima entre la conexión domiciliaria de agua potable y
una conexión de cloaca será de 1,00m y de otras instalaciones (Gas,
teléfono electricidad, etc.) deberá ser la que determina el Ente que
corresponda, separación mínima de 0,60 m. Todas las medidas son
consideradas en la proyección de un plano horizontal.

La profundidad mínima de la conexión en la calzada será de 0,80m. La
dirección de la conexión será perpendicular a la línea de edificación
desde el kit al punto de empalme.

B.1.8.2. Ejecución de conexión domiciliaria de agua (Chicote de conexión
PVC fusión de 3/4, con tuerca loca en ambos extremo, caja
medidor y llave maestras). Albañilería, colocación y nivelación de
cajas.

Contempla la provisión, el acarreo y colocación de la abrazadera o collar
de toma, llave de paso, la cañería de Polietileno de Alta Densidad o
PVC, accesorios y junta que corresponda según detalle adjunto.
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Las cañerías de la red de agua existentes podrán tener un diámetro
entre 50 y 250 mm. inclusive y el diámetro de las conexiones podrán ser
de 12, 19, 25 o 38 mm.

La caja de medición con el kit de válvulas deberá ser colocada a no más
de 0.80 metros de la línea municipal de la propiedad a servir.

Colocación de caja  nueva

Contempla la provisión e instalación de la caja (en casos donde sólo la
caja existente esté rota, mal nivelada y sea necesario el recambio) para
llave maestra y medidor según detalle adjunto. En todos los casos se
deberá proceder al amurado de la caja plástica para alojamiento de las
piezas especiales de la conexión, realizando alrededor de la caja una
banquina de mortero de cemento en todo su perímetro que para el caso
de veredas de césped o tierra será de 10cm de ancho por 7 cm. de
profundidad, y en el caso de las veredas de baldosas, materiales
pétreos, o de alisados, etc., la caja deberá amurar a la vereda.

El kit de medición reglamentario deberá colocarse de acuerdo con las
instrucciones reglamentarias y según el diámetro de la conexión.

B.1.8.3. Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. ( cañería PVC fusión
3/4).

Corresponde al primer tramo que vincula la llave maestra que se
encuentra en la caja maestra hasta la llave de paso general que se ubica
en el interior del lote. Incluye cañería de PVC fusión de 3/4 , llave de
paso general y canilla de servicio.

La llave de paso será a diafragma suelto para que actúe como válvula
de retención. Para su correcto funcionamiento deberá colocarse con el
vástago en posición vertical y su volante hacia arriba.

La Canilla de servicio se ubicará luego de la llave de paso a una altura
comprendida entre 0,40mts y 0,60 mts respecto del nivel de piso
terminado.

B.1.8.4. Alimentación a Tanque Reserva PVC fusión ¾” . Incluye sondeos,
excavación, cierre  y compactación de zanja.

Incluye las excavaciones necesarias para la cañería de ingreso, y la
provisión y colocación de las cañerías de alimentación desde Caja de
Medición en Línea Municipal hasta la subida a tanque de reserva.
También la provisión y colocación de todas las piezas necesarias (canilla
de servicio, llaves, válvulas de limpieza). La cañería de alimentación al
Tanque de reserva se ejecutará con un diámetro de 25 mm y será de
polipropileno con sistema de unión por termofusión o similar. Contarán
con una capa externa que los proteja de la acción degradante de los
rayos solares y una interna que evite la adherencia de sales. Las
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cañerías deberán estar amuradas con la provisión de una envoltura a fin
de permitir la libre dilatación de las mismas.

La cañería de distribución de agua fría será de polipropileno, PVC o
Polietileno de Alta. Densidad (PEAD) de 19 mm de diámetro, debiendo
ser la misma de marca reconocida y aprobada.

Desde el Tanque de Reserva se ejecutará un colector del diámetro y con
la cantidad de bajadas que indiquen los planos, debiendo incluir una
válvula de limpieza. La instalación deberá ser embutida (colocación de
cañerías y posterior tapado y revoque de las mismas) a los artefactos
existentes.

B.1.8.5. Tanque de Reserva Tricapa Poliet.  1100lts c/ Blister válvula.

Incluye: Flotante mecánico de media presión de 3/4” de PP, flotante
automático (para conexión a cisterna), ventilación de PVC diámetro 0,25
con malla fina inoxidable y TI, Colector de ½” C PPCR con VL, llave de
cierre general, 2 LLP.

La reserva de agua se hará en un tanque de material aprobado, con
tapa asegurada, y con una capacidad de 1100 lts., de polipropileno
tricapa marca Rotoplas o similar.

Descripción:

capa sistema click

válvula de seguridad

flotante automático

flotante mecánico

recubrimiento antibacteriano

capa interna blanca

capa intermedia negra

capa externa beige

conexión termofusionada

incluye accesorios

Dimensiones: alto: 148 cm; diámetro: 110 cm

El mismo se proveerá y colocará a la altura reglamentaria definida en
planos de proyecto, contando además con flotante mecánico y
automático para conexión a cisterna, caños para rebose y ventilación.

B.1.8.6. Colector con 4 Bajadas (2 Agua Fria / 2 Caliente ) de termofusión 1
⁄ 2” 20 Mm y válvula de limpieza. Incluye: tramos horizontales
hasta 8ml a conexión a canilla, reparaciones varias y prueba
hidráulica.

Incluye colector con cuatro bajadas, tramos horizontales hasta 8ml a
conexión a canilla, reparaciones varias y prueba hidráulica.

El colector comprende válvula de limpieza, llave de paso y cuatro

32



Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Especificaciones Técnicas

bajadas, dos de agua fría y dos de agua caliente, ambas con sus llaves
de paso.

B.1.8.7. Prov. y Coloc. Termotanque Solar Presurizado de hasta 200lts.
Incluye la estructura metálica de soporte de perfiles angulares o tipo L
de 2 1/2 x 1/4"", Termotanque Solar Presurizado de hasta 200 lts con
tubos heat pipe con fluído termostático, válvula termostática,
resistencia eléctrica de 2000W, reja antigranizo para protección de
tubos del Termotanque solar, bomba centrífuga ¼ HP y Tablero
Seccional para TT con todos los elementos de protección
correspondiente

B.1.8.8. Distribución de agua fría y agua caliente (incluye cañerias, piezas
accesorios y llaves de paso en sistema de termofusion)

Se proveerá e instalará cañería de Polipropileno Diámetro: 19mm Tipo
de unión: roscable Uso: sistemas a presión de agua potable, tanto para
agua fria como caliente. Incluye todas las piezas, accesorios y llaves de
paso necesarias de acuerdo a plano de instalaciones.

B.1.8.9. Grifería Ducha

Se proveerán y colocarán griferías de ducha de embutir tipo FV o
equivalente, incluyendo los flexibles mallados de acero inoxidable, del
largo que sea necesario, con roseta y tubo macho giratorio.

B.1.8.10. Grifería Lavatorio

Se proveerán y colocarán griterías para lavatorio de acero cromado.

- Las griferías y llaves serán de la línea tipo FV 20 PLUS u otra
reconocida en misma calidad.

- Flexibles trenzados de acero inoxidable con roseta y tubo macho
girato

B.1.8.11. Grifería Lavatorio discapacitado

Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de bachas con grifería
para discapacitados detallados en plano de proyecto y detalles.

Se deberá proveer, colocar y dejar operativas bachas con grifería Tipo
Ferrum línea Espacio o calidad similar para discapacitados. El modelo
propuesto estará sujeto a la aprobación correspondiente.

B.1.8.12. Grifería Bacha de cocina

Se proveerá y colocará gritería y accesorios tipo FV 20 PLUS u otra
marca reconocida. - Flexibles trenzados de acero inoxidable con roseta
y tubo macho giratorio.

B.1.8.13. Pileta de cocina (bacha doble de acero inoxidable)

Se proveerá y colocará artefacto doble  tipo JOHNSON o calidad similar.
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B.1.8.14. Espejo

Se colocarán sobre bachas paños fijos espejados de medidas según
pliego técnico, anclados a pared con tarugos, tornillos autoperforantes,
ganchos, y se sellarán los bordes con silicona antihongos de primera
calidad.

B.1.9. Instalación cloacal

CONSIDERACIONES GENERALES

Se ejecutarán en su totalidad enterradas, con cañerías de PVC rígido de 3.2
mm. de espesor de pared tipo AMANCO – Nivel 1 “Premium” las que se
asentarán en el fondo de las excavaciones sobre mortero humedecido de
cemento 1:6, de 5 cm. de espesor como mínimo } en todo su recorrido, y con
una tapada no menor de 40 cm.

- VENTILACIONES ( CV )

La totalidad de las CI y BA poseerán un caño de ventilación de PVC de 110 mm.
con sombrerete, instaladas a la vista y sujetas a la mampostería con grampas
de hierro a media luna y bulones de bronce.

B.1.9.1. Conexión domiciliaria (aprox. 12 m) empalme a red existente hasta
Camara Inspección

Se ejecutará la conexión domiciliaria para la parcela a modo de
establecer el correcto escurrimiento de aguas servidas del edificio a
construir. Las mismas serán construidas hasta 1,00 metro de la línea
municipal como máximo y a 0,50 metros como mínimo. La profundidad
mínima será de 0,60 metros, la recomendada o deseable será de 0,80
metros y la máxima de 1,40 metros. La profundidad y ubicación se
verificará a modo de evitar inconvenientes al sistema. El extremo de la
conexión se cerrará provisoriamente con un tapón de PVC.

La pendiente deseable en las conexiones domiciliarias es igual a 2%,
pudiendo aceptarse una mínima extraordinaria de 1% en conexiones
domiciliarias largas.

Se procederá a la construcción de una cámara de inspección para
garantizar el correcto funcionamiento del sistema de desagüe cloacal
del intra-lote.

Se realizará la correspondiente prueba hidráulica mediante el llenado
con agua hasta el nivel de piletas de piso. Luego de 12 horas no se
observarán pérdidas de agua ni descenso de su nivel. Los conductos de
ventilación se probarán con humo o agua.

B.1.9.2. Ejecución  de cámara de inspección 0,60 m x 0,60. Incluye:
excavación, compactación, base de concreto, tapa, ventilación.

Construcción de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60.

Incluye: excavación, compactación, base de concreto, tapa, ventilación.

34



Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Especificaciones Técnicas

Será de construcción “in Situ” sobre base de H°A° 1:2:4 armada con una
parrilla de Ø6mm cada 10 cm. La medida de la base será tal que exceda
en 10 cm a cada lado del perímetro externo de los muros. El
cerramiento será de ladrillos comunes de 30cm asentados con mortero
de cemento 1: 3.

Será revocada interiormente con mortero de cemento y el agregado de
hidrófugo al 10%, terminada la superficie con un alisado de cemento
puro.

Las medidas mínimas interiores serán de 60 x 60 cm hasta 1,00 m de
profundidad a la entrada.

Llevarán contratapa y tapa de H°A° de 4 cm de espesor ejecutadas en
proporción 1:2:4 armada con una parrilla de Ø 6mm cada 10 cm. y
terminada la superficie con alisado de cemento puro.

La contratapa se colocará a 30 cm de la tapa sellada con mortero de cal.

La tapa llevará 2(dos) bulones de bronce de cabeza chata para su
extracción. Las que se ejecuten en superficies con solado se terminaran
a nivel de piso, las que se ejecuten en superficies de terreno natural,
terminarán a 10 cm sobre el terreno.

B.1.9.3. Provisión y Colocación Cañerías de PVC 40 Clase 6 + Accesorios

Se proveerá y colocará cañerías de PVC 40mm y sus accesorios de
primera marca y homologados.

B.1.9.4. Provisión y Colocación Cañerías de PVC 63 Clase 6 + Accesorios

Se proveerá y colocará cañerías de PVC clase 6 junta elástica 63mm y
sus accesorios. Serán de primera marca y homologados.

B.1.9.5. Provisión y Colocación Cañerías de PVC 110 Clase 6 + Accesorios

Se proveerá y colocará cañerías de PVC 110mm y sus accesorios. Serán
de primera marca y homologados.

B.1.9.6. Provisión y colocación Pileta de Piso 15 x 15 + Rejilla

Serán en su totalidad de 15 x 15 cm de PVC rígido de 3.2 mm. de espesor
de pared tipo AMANCO – Nivel 1 “Premium” con marco y rejilla de
bronce cromados, fijadas con 4 tornillos cromados.

B.1.9.7. Provisión y colocación Boca de Acceso 20 x 20 + Antigrasa +
Rejilla

Se colocará una Boca de Acceso/ Pileta de Patio Ø110, marca duratop o
similar. Diámetro Ø200, Con rejilla de PPN y marco metálico
20cmx20cm. Con 3 entradas con 4 medidas opcionales (50/63/100/110)
y una salida de Ø110 con codo sifón.

B.1.9.8. Prov. y coloc. de inodoro

Se proveerán y colocarán artefactos de la línea tipo ANDINA de
FERRUM y accesorios tipo FV.
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- Inodoro de loza blanca y tapa asiento c/ tornillos cabeza hexagonal de
acero cromado.

- Depósito de loza blanca mochila sobre inodoro x 12 lts. con tornillos y
con codos respectivos.

- Flexibles trenzados de acero inoxidable con roseta y tubo macho gira.

B.1.9.9. Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados

Comprende la provisión y colocación de un inodoro de porcelana
sanitaria, asiento y tapa de MDF tipo Ferrum, modelo Espacio,
ESP-IN-004-BL, o similar. El plano del asiento del inodoro estará a
0,50m del nivel de piso terminado. La descarga del inodoro será
mediante depósito modelo Espacio para dicho inodoro.

B.1.9.10. Prov. y coloc. de lavatorio

Se colocarán lavatorios de porcelana blanca con columna de apoyo en
el sector de semicubierto de acceso a los vestuarios.

B.1.9.11. Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados

Comprende la provisión y colocación de un lavatorio sin pedestal, tipo
Ferrum, modelo ESP-LV-102-BL, de un agujero con soporte fijo, o
similar. Se situará a una altura de 0,95 m del nivel de piso terminado,
permitiendo un cómodo desplazamiento por debajo del mismo.

B.1.9.12. Prov. y coloc. de accesorios de baño

Comprende la provisión y colocación de lo siguientes elementos:

- Kit de accesorios para embutir de losa blanca CLASICOS, línea
tipo FERRUM u otro reconocido.

- Portarrollos con rodillo de plástico

- Percha doble

- Jabonera chica

B.1.9.13. Prov. y coloc. de Accesorios de baño para discapacitados

Comprende la provisión y colocación de lo siguientes elementos:

Kit de accesorios para embutir de losa blanca CLASICOS, línea tipo
FERRUM y/ o JOHNSON u otro reconocido según corresponda;

Espejo

Percha doble

Jabonera chica

Grifería tipo cruceta palanca a presión;

Tapa Descarga Tecla Discapacitados tipo FV o similar p/ Válvula Inodoro

Tapa Inodoro Asiento Ferrum Espacio Tte4x B Discapacitado

Kit seguridad  barrales barra de sujeción standard;

1 barral de sujeción rebatible de 70 cm;
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1 barral de sujeción rebatible con portarrollo de 70 cm;

B.1.10. Instalación eléctrica

CONSIDERACIONES GENERALES

Se proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta
instalación, de acuerdo con las presentes especificaciones, la provisión de
todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos que aún sin estar
especificados forman parte de la misma y sean necesarios para su perfecto
funcionamiento y correcta terminación, asegurando el máximo rendimiento, en
un todo de acuerdo a los Reglamentos de la Asociación Electrotécnica
Argentina y de la Municipalidad de la localidad.

B.1.10.1. Provisión y Colocación pilar prefabricado de Hormigón -
impermeabilizado homologado por la empresa prestataria
correspondiente

Está constituido de hormigón prefabricado, modelo homologado por la
empresa prestataria del servicio.

Se debe prever la caja de medición, recinto al que acomete la Línea de
Alimentación (LA-D), contiene el medidor de energía (M-D) y desde
donde parte la Línea Principal (LP). En estos casos los medidores de
energías no se colocarán pero se dejará el espacio correspondiente para
su futura provisión.

Constará de una única comunicación con el Tablero Principal de la
vivienda (TP) que será el caño de la Línea Principal. No se permitirá el
pasaje de ningún conductor perteneciente a la instalación interna del
usuario a través de la caja de medición.

Las dimensiones mínimas de la caja de medición serán : 35 cm de alto,
22 cm de ancho y 21 cm de profundidad. El material de la misma debe
ser· policarbonato/ termoplástico apto para embutir (Noryl) con tapa
transparente de policarbonato, con grado de protección IP 43 (mínimo
según IEC 60529), autoextinguible (según IEC 60695), resistente a los
rayos UV (según ASTM G 154) y resistente a los impactos IK10 (IEC
62262).

Tendrá en su pared posterior el soporte desmontable apto para la
fijación del futuro medidor. La tapa será con visor de policarbonato de
3mm de espesor mínimo, con un 40% mínimo de superficie
transparente con protección contra radiaciones UV contando además
con cierre antihurto.

Al colocar el pilar deberá tenerse la precaución de dejar una distancia
libre mínima a la línea medianera de 15 cm desde el borde de la misma.
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B.1.10.2. Acometida a pilar: Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A.
pipeta desarmable, grampa de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m
doblemente aislado, caño corrugado de confección interna,
gabinete para medidor, conector Ø 25, caño rígido Ø 25 x 15cm. y
caja estanca para pilar 6 módulos IP65.

Se ejecutará sobre el muro medianero, se entiende por acometida la
instalación comprendida entre el punto de vinculación con la red de
distribución y los bornes de entrada del equipo de medición o del
elemento de protección correspondiente (toma primaria).
Acometida aérea - Alturas mínimas de cables sobre el terreno
Respecto:

- A puntos elevados de alambrados: 1,00 m.

- Al nivel de vereda: 3,00 m, en el punto de menor altura (retención y/o
ingreso a pipeta sobre fachada en línea municipal) o 4,00 m en el punto
de menor altura sobre pilar en línea municipal. Nota: Las retenciones de
las acometidas de cada servicio se deberá tener una distancia como
mínimo 0,15 m, en altura y en cualquier otra dirección.
Acometida aérea - Distancias mínimas
Respecto:

- Por encima de puertas y ventanas: 0,40 m.

- Por debajo de las ventanas: 0,95 m. • Lateralmente desde puertas o
ventanas que se puedan abrir, balcones, escaleras, peldaños, salidas de
incendio o similares: 1.00 m Nota: Las distancias fijadas se refieren a
donde la acometida ingresa al punto de suministro y medición, y se
miden desde la proyección del borde de la abertura misma, sobre el
plano vertical externo de la pared que la contiene. A acometidas de
telefonía o señales: 0,50 m. en cualquier dirección.
Acometida aérea - Disposiciones constructivas de conexiones
acometidas desde red subterránea
Desde la caja de toma se canalizará el ramal de conexión hasta la caja
del medidor.

B.1.10.3. Provisión y coloc. de cable subterraneo 2x6 mm2

Comprende la provisión e instalación de la conexión entre el Tablero
Principal al Tablero Seccional. Se contempla una alternativa aérea o
subterránea, de acuerdo a las características del lote y la vivienda. Para
la alternativa aérea se contempla salida con caño de PVC Ø25mm de 3m
y pipeta de Ø32mm y cables prrensabmblados 2x6mm2. Para la
alternativa subterránea, se contempla excavación, caño de PVC Ø63
para protección de los cables con una tapada de 60cm con cierre de
zanja con arena y ladrillos o losetas de protección y cables de tipo
“sintenax”. Los conductores desde el tablero principal hasta el seccional

38



Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Especificaciones Técnicas

serán de 6mm2 en todos los casos.

B.1.10.4. Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral
32A,  jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con
jabalina de ⅜ x 1,5 m

Se colocará un tablero principal, en el módulo superior de la columna de
medición colectiva, el cual incluye un disyuntor diferencial de 63A y
térmica general de 32A, marca Jelux, Sica o equivalente, jabalina de 3/8“
x 1,5m con su caja de inspección correspondiente. Se preverá cierre con
llave o algún sistema de modo que no sea posible cerrar o abrir la tapa
del tablero sin llave o herramienta especial, la cual quedará a cargo del
vecino o vecina. Se prevé un espacio delante del Tablero Principal de
manera que permita una operación y mantenimiento seguros,
sugiriendo un mínimo de 70 cm.

La jabalina de puesta a tierra será de cobre laminado con núcleo de
acero de 14,6 +/- 0,2 mm de diámetro y de 1,5 metros de longitud. El
valor máximo de la resistencia de puesta a tierra (PAT) será de 10 Ώ
como máximo.

B.1.10.5. Tablero seccional y kit de protección para grado de electrificación
minimo. Incluye: Tablero para 10 módulos de aplicar (no para
embutir), 4 Termicas bipolares (32A para corte general, 15A, 20A
y 25A según circuito) y protector de sobre y sub-tensión hasta 7
kVA.

Incluye: Tablero para 10 módulos de aplicar (no para embutir), 4
Termicas bipolares (32A para corte general, 15A, 20A y 25A según
circuito) y protector de sobre y subtensión hasta 7 kVA.

Comprende la provisión e instalación de todos los elementos
requeridos para el correcto funcionamiento del tablero seccional
(cables, interruptores termomagnéticos y protector de sobre y
subtensión hasta 7kVA). El tablero seccional contará con espacio para la
protector de sobre y subtensión hasta 7kVA, una protección
termomagnética 32 A como seccional general y cuatro llaves
termomagnéticas a ser utilizadas según:

1. Térmica 15A para IUG (Iluminación de Uso General) con salida cable
2x1,5 mm2.

2. Térmica 20A para TUG (Tomacorrientes de Uso General) con salida
cable 2x2,5 mm2.

3. Térmica 25A para TUE (Tomacorrientes para usos especiales) con
salida cable 2x4 mm2. Máxima potencia de equipos a conectar 4,4 kW
(5,8 HP).

B.1.10.6. Provisión y colocación de Boca Eléctrica
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CAÑERÍAS

La cañería a utilizar será exclusivamente de acero semipesado sobre
cielorraso independiente y de caño liviano en paredes, con sus
extremos roscados y provistos en cada tramo con su cupla
correspondiente. No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores a
12 metros sin interponer una caja de pase e inspección.

CAJAS

Las cajas a utilizar serán de acero semipesado y en dimensiones
adecuadas al diámetro y número de caños que se unan a ellos según
sea para interior o exterior respetando las normas IRAM. Se emplearán
cajas octogonales grandes para los centros, chicas para apliques y
rectangulares para llaves y tomacorrientes. En las líneas rectas sin
derivación deberá colocarse una caja cada 12 m. Las cajas utilizadas
para colgar artefactos, tanto de iluminación como ventiladores, llevarán
ganchos centros cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca y
debidamente sujetos a la estructura de manera tal de no permitir
vibraciones por el funcionamiento de ventiladores, ni posterior
aflojamiento por el mantenimiento de los artefactos.

CONDUCTORES

Serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta conductividad y
estarán aislados con PVC utilizándose de diferentes colores para
facilitar su identificación. (Normas IRAM). Las secciones mínimas en las
troncales a utilizar no serán inferiores a 2,5 mm2. para los
tomacorrientes monofásicos, y de 1,5 mm2 de sección en los retornos
de los centros de luz o ventiladores a llaves de un punto. Todos los
conductores serán del tipo normalizado, deberán tener grabado en la
cubierta de PVC la sección del cobre correspondiente, el código IRAM,
la marca de fábrica y la especificación “antillamas”. La colocación de
conductores, deberá hacerse concluido el montaje de caños y
completado los trabajos de mampostería en las terminaciones
superficiales.

CÓDIGO DE COLORES

Neutro: color celeste.

Conductor de protección: bicolor verde amarillo.

Fase R: color marrón.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.
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Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el
verde, amarillo o azul. Los portalámparas para lámparas incandescentes
responderán a las Normas IRAM 2015/2040 tendrán rosca y cuerpo de
bronce de 0,5 mm. de espesor, aislado de porcelana contacto central de
bronce y tornillos de 3,5 mm. de diámetro mínimo.

CIRCUITOS

Desde el tablero de distribución general hasta los tableros seccionales
la alimentación podrá ser monofásica o trifásica. El conductor neutro se
fijará en forma rígida y permanente al que pasa por el interruptor
diferencial que alimenta el conjunto de circuitos de manera tal que la
medición diferencial no se vea alterada y provoque falsos
accionamientos. Los tableros seccionales se alimentarán desde el
tablero general de distribución mediante llaves termo magnéticas, de
dimensiones adecuadas de acuerdo al cálculo de carga, y a la sección
del conductor a proteger. Para el dimensionamiento, distribución,
instalación y funcionalidad se exigirán lo especificado en el reglamento
de la A.E.A. y otra reglamentación que se complemente con esta. Los
circuitos estarán debidamente protegidos por un disyuntor diferencial y
una llave termo magnética, con el escalonamiento correspondiente. La
alimentación general se efectuará desde la línea de edificación ubicada
en la entrada principal con cañería de bajada debidamente cableada y
protegida con fusibles aéreos.

Cómo mínimo se establecen los siguientes diámetros:

-Iluminación de uso general: cantidad de bocas según plano de
Instalación eléctrica (2,5mm2)

-tomacorrientes: cantidad de tomas según plano de Instalación
Eléctrica (2,5mm2)

-tomacorrientes especiales: cantidad de tomas según plano de
Instalación Eléctrica (4mm2)

CONECTORES

Serán de acero zincado roscados. No se permitirán el uso de conectores
a enchufe.

LLAVES Y TOMACORRIENTES

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con
cañerías embutidas para alumbrado, serán del tipo de embutir. - Los
interruptores serán a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos,
siendo la capacidad mínima de 10 amperes, apto para una tensión de
250 V, IRAM 2007, tipo JELUZ línea VERONA. - Los tomacorrientes
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serán bipolares y de una capacidad de 10 amperes aptos para una
tensión de 250 V, deberán poseer un tercer polo para descargas a
tierra, tipo JELUZ línea VERONA.

CAJAS DE PASE Y DERIVACIÓN

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a
ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores
en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por
reglamentaciones para los caños que deban alojarlos.

JABALINA

Serán de acero, con capa de cobre depositado electrolíticamente de 1,50
m de longitud por 12,60 mm de diámetro, tipo Conduweld o calidad
equivalente, construidas bajo la norma IRAM 2309. Deberán poseer los
sellos de conformidad IRAM y SEGURIDAD ELÉCTRICA. En el extremo
superior, llevarán un alambre desnudo de acero cobre de 13.30 mm2 de
sección real (4,11mm de diámetro nominal, calibre AWG N: 6), debiendo
cumplir las Normas IRAM 2466/7, soldado mediante soldadura
exotérmica de óxido de cobre y aluminio, según Normas IRAM 2315. Las
jabalinas serán soldadas de fábricas, por lo que no se aceptarán
soldaduras en Obra. El alambre soldado a la jabalina, se conectará en la
parte interior de la columna, a la altura de la ventana de inspección. En
dicho lugar deberá existir un bulón de bronce con cabeza fresada de
diámetro (1/4”) con su respectiva tuerca y arandela de cobre para
fijación. En los casos de columnas que no tengan ventana de inspección
(aéreas) o que sea dificultoso el ingreso del cable desnudo
interiormente, el conexionado se hará en forma externa, mediante un
bulón de las mismas características del anterior mencionado, colocado
a 10 cm del nivel de piso, quedando el alambre de la jabalina en forma
adyacente a la columna. En los casos en el cual el alambre de cobre
quede dentro del hormigón de la base, se protegerá con un caño de
PVC negro de ¾” (flexible). Por cada tablero de comando, estructuras
metálicas y columna de acero cualquiera sea su función, se colocará una
jabalina de puesta a tierra. La conexión al elemento metálico a proteger
se hará por medio de un terminal de cobre soldado que se fijará con
bulón de acero galvanizado del diámetro y dimensiones adecuado para
asegurar un correcto contacto, salvo indicación contraria establecida en
este pliego. En los casos que sea necesario, el cable de descarga a tierra
deberá ser protegido con un caño H°G° de ¾” como mínimo. La
jabalina se hincará a la profundidad adecuada para obtener los valores
de resistencia exigidos por las normas vigentes. “El valor de la
resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en forma
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individual no deberá ser mayor a 10 ohmios, conforme a lo especificado
en la norma IRAM 2281 Parte III. Cuando las condiciones del terreno no
permitan obtener los valores mínimos establecidos, el Ejecutor tomará
los recaudos necesarios para solucionar esos inconvenientes y
cumplimentar la norma. Finalizados los trabajos y antes de la recepción
provisoria, el Ejecutor deberá entregar a esta Dirección de Obra un
reporte avalado por el representante técnico, consignando los valores
de la puesta a tierra de cada una de las columnas y partes metálicas de
la instalación. En ningún caso se aceptará un valor superior a los
exigidos en el presente artículo.

HINCADO

Las jabalinas se hincarán directamente en el terreno para que la
resistencia de contacto tierra-electrodo sea mínima. Para todos los
casos se recomienda el hincado con inyección de agua para permitir
una mejor compactación del suelo. Antes del hincado de la jabalina se
sujetará en la cabeza de ésta, el alambre de acero cobre mediante un
precinto de tamaño Nº 4.

MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA

Luego del hincado de la jabalina y previamente al conexionado del
alambre a la columna, se deberá medir el valor de resistencia de puesta
a tierra. Dicho valor deberá ser menor o igual a 10 Ohms. En los casos
en que el valor de la resistencia de puesta a tierra supere el valor fijado,
se hincarán jabalinas en paralelo hasta conseguir el valor deseado. La
separación entre jabalinas será como mínimo, el doble de su longitud.
Para realizar las mediciones mencionadas, el Ejecutor deberá proveer
sin cargo alguno, durante el período de ejecución de Obra, un
Telurímetro de reconocida marca, calidad y en excelente estado de
funcionamiento. Finalizados los trabajos y antes de la recepción
definitiva de la Obra, el Ejecutor deberá entregar a esta Dirección de
Obra, un informe avalado por el representante técnico, consignando los
valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas y partes
metálicas de la instalación.

PUESTA A TIERRA

En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metálicos
debe existir entre los mismos, continuidad metálica. Esta continuidad
se hará mediante la utilización de un conductor de protección, de
acuerdo a lo establecido en las normas IRAM 2281. A este debe
conectarse cada elemento metálico de toda la instalación y ser puesto a
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tierra en forma eficaz y permanente. Se emplearán conductores de
cobre envainado en PVC según Normas IRAM, (verde/amarillo) de
sección mínima de 2.5 mm.

B.1.10.7. Provisión y colocación de Artefactos de Iluminación (Básicos LED)
de interior

Se proveerán e instalarán los artefactos indicados en planos y estas
especificaciones, respetando las cantidades y tipos. La fijación de los
artefactos se hará mediante ganchos cadmiados y para los apliques
mediante tornillos CADMIADOS que enrosquen en las pestañas que a
tal efecto llevan las cajas.

Para el cableado interno se utilizarán cables de cobre electrolítico
aislado con PVC, según normas IRAM 2183. Todo paso a través de
chapas contará con prensacable. Cuando el artefacto va en cielorraso
suspendido, la fijación será compatible con el tipo de cielorraso.

Se contempla la provisión, conexión y colocación de artefactos de
iluminación para techo y para pared de acuerdo a la documentación
gráfica. Los mismos serán de aplique LED de alto rendimiento y de
marcas homologadas.

B.1.10.8. Provisión y colocación de Artefactos de Iluminación (Básicos LED)
de exterior

Se proveerán e instalarán los artefactos indicados en planos y estas
especificaciones, respetando las cantidades y tipos. La fijación de los
artefactos se hará mediante ganchos cadmiados y para los apliques
mediante tornillos CADMIADOS que enrosquen en las pestañas que a
tal efecto llevan las cajas.

Para el cableado interno se utilizarán cables de cobre electrolítico
aislado con PVC, según normas IRAM 2183. Todo paso a través de
chapas contará con prensacable.

Se contempla la provisión, conexión y colocación de artefactos de
iluminación exterior para pared de acuerdo a la documentación gráfica.
Los mismos serán de aplique LED de alto rendimiento y de marcas
homologadas

B.1.10.9. Provisión y colocación de Boca de tomas, Informática y Telefonía

Instalación de internet
Cableado de red cat. 5 Se realizará el tendido del sistema de internet
mediante cable de red UTP categoría 5, de 4 hilos, de 8 polos, cable de
cobre flexible y cubierta de PVC, marca X-28 o similar. Se preverán las
canalizaciones de acuerdo a planos, sondeadas y cableadas con alambre
de acero galvanizado como guía.

Provisión y colocación de boca informática y telefonía
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Sobre las cajas empotradas en la pared, se colocarán bastidores para
dos módulos: uno con toma para telefonía/portero eléctrico, marca
Kalop modelo KL40321/2/3 o equivalente, y otro con toma para
computación o RJ45, apto para cableado de red cat.5, marca Kalop,
modelo KS40339/40/41 o equivalente.

B.1.11. Instalación de gas

B.1.11.1. Prov. y coloc. gabinete de gas

Este rubro tiene por objeto la ejecución y puesta en funcionamiento de
las Instalaciones para el servicio de gas, incluyendo tanto la
construcción de la Casilla de Gas para 2 (dos) tubos de super-gas de
45kg como los tubos-garrafas mismas, conforme a Planos de Proyecto.

Los trabajos de las instalaciones, deberán ser ejecutados con toda
prolijidad, y conforme a las Reglamentaciones vigentes.

En el precio de la Oferta estarán incluidos los gastos relacionados a la
excavación, relleno, apisonado, corte y relleno de canaletas para la
colocación de cañerías, grampas, soportes especiales. etc. y los
accesorios: flexibles, llaves reguladoras, etc. y la mano de obra
especializada correspondiente, a efectos de que los trabajos resulten
completos, conforme a su fin y libre de servicios de ejecución
adicionales que garanticen una prestación de servicio prolongado.

B.1.11.2. Prov. y coloc. de cilindros de 45 kg

Se deberán proveer 2 cilindros de 45 kg de marca reconocida.

B.1.11.3. Provisión y colocación cañerías 19 mm + Accesorios

Están incluidos los gastos relacionados a la excavación, relleno,
apisonado, corte y relleno de canaletas para la colocación de cañerías,
grampas, soportes especiales. etc. y los accesorios: flexibles, llaves
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reguladoras, etc. y la mano de obra especializada correspondiente, a
efectos de que los trabajos resulten completos, conforme a su fin y libre
de servicios de ejecución adicionales que garanticen una prestación de
servicio prolongado.

La instalación se realizará en caños de hierro galvanizado Ø 0.019mm.
(diecinueve milímetros) con recubrimiento Epoxídico. Todas los
accesorios serán roscados, con recubrimiento Epoxi, según normas
“IRAM” 2548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho) y DIN 2999 (dos mil
novecientos noventa y nueve).

Se proveerán llaves de bronce de paso del fluido, modelo standard y
cromo tipo FV o similar Ø 0.019 (diecinueve milímetros) y tapón para las
conexiones previstas, tal como se especifica en la Documentación
gráfica. Estos materiales deberán cumplir, en un todo de acuerdo, con
las normas IRAM 1452 (mil cuatrocientos cincuenta y dos) No se
admitirán las curvaturas de las cañerías en caliente, ni en frío,
debiéndose utilizar piezas roscadas.

Se considerarán a los fines del rubro: Todas las obras, trabajos y
provisiones que, sin estar expresamente indicados, sean necesarios
para el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas.

B.1.11.4. Prov. y coloc de cocina industrial 4 hornallas

Se proveerá y colocará una cocina tipo industrial de 4 hornallas y horno
para gas envasado.

B.1.11.5. Prov. y coloc de estufa tiro balanceado 5700 kcal

Se proveerá y colocará 4 estufas de tiro balanceado en los lugares
indicados en plano de instalación de gas, serán de marca reconocida.

B.1.11.6. Prov. y coloc. de rejillas de ventilación

Se proveerán y colocarán rejillas de ventilación metálicas de 20x20cm
en la cocina y en la cara exterior del mismo tabique, cada par en
perfecta alineación. La inferior se colocará a 30cm o menos del nivel de
piso terminado interior, mientras que la superior se colocará a 180cm o
más del mismo nivel mencionado.

B.1.12. Instalación pluvial

B.1.12.1. Bajada CH HºGº Nº30 10x15

Se proveerán y colocarán caños de chapa aluminizada lisa plegada Nº
30, de un canal y profundidad mínima de 10 cm x 15cm
aproximadamente, medidas según detalle permitiendo un solape de 20
cm en la cubierta por medio de una babeta interior independiente. Los
empalmes serán remachados y soldados con estaño.

Se colocarán grampas de sujeción separadas 0.75 m entre sí, de
planchuelas de hierro, que recibirán el respectivo tratamiento antióxido.
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Las canaletas recibirán el respectivo tratamiento antióxido, terminando
con esmalte sintético color a definir.

B.1.12.2. Provisión y colocación de Bocas de acceso (BDA) 20x20cm

Comprende la provisión y colocación de bocas de acceso de 20 x 20 x 20
cm de polipropileno tricapa con entrada y salida Ø110, marco y rejilla de
bronce cromados, fijadas con 4 tornillos cromados.

B.1.12.3. Provisión y colocación Cañeria PVC  Ø 110mm clase 6 + accesorios

Los tramos horizontales se ejecutarán acorde al plano de obra
respectivo con caños de PVC AMANCO – Nivel 1 “Premium” Ø 110 mm.

B.1.13. Carpintería

CONSIDERACIONES GENERALES

Se ejecutarán los trabajos de forma tal que resulten completos y adecuados a
su fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en los planos.
(Aun cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los
elementos necesarios al efecto).

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se provean, serán
de primera calidad y marca reconocida. Las posibles variaciones o cambios
serán sometidos a juicio del profesional a cargo del proyecto de la obra.

Se efectuará el ajuste final de las carpinterías al terminar la obra, entregando
las mismas en un perfecto estado de funcionamiento.

PUERTAS Y VENTANAS de ALUMINIO

Se utilizarán Carpinterías de Aluminio en todos los cerramientos exteriores y en
el tabique divisorio del local del SUM. Los perfiles serán de aluminio prepintado
color blanco pesado TIPO línea símil ROTONDA, incluyendo la totalidad de los
accesorios necesarios.

Herrajes compuestos por bisagras c/3 tornillos de perno o pomela, manijones
de PVC.

Las cerraduras serán con pasador rectangular de acero zincado, frente y caja
niquelada c/ bocallave interior y exterior niquelados.

Todas las carpinterías se presentarán a la obra con su respectivo premarco de
aluminio natural, el que será colocado una vez ejecutado el correspondiente
vano.

Las juntas, principalmente aquellas que den al exterior, serán selladas
mediante un producto de probada marca y calidad, a los efectos de impedir el
pasaje de los agentes atmosféricos.
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VIDRIOS

Los vidrios serán de la clase y del tipo que en cada caso se especifique en
planos.

Los vidrios que se provean serán de fabricación esmerada, perfectamente
planos sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros defectos. Estarán
bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.

El recorte de los vidrios será de modo tal que sus lados tengan de 2 a 3 mm
menos que el armazón que deba recibirlos.

Cuando se utilice masilla en la colocación de vidrios esta será de la mejor
calidad asegurando su plasticidad para permitir un moldeo contra el asiento de
la carpintería y a la vez que permita un perfecto perfilado y planchado contra
el borde de la abertura.

B.1.13.1. P1-Prov. y coloc. de Puerta Placa (0.70 x 2.05m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.2. P3-Prov. y coloc. de puerta de abrir alum blanco (0.90 x 2.05m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.3. P2-Porton de cierre corredizo manual estructura metalica y guias
(1,95 x2,45m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.4. P4-Porton de cierre corredizo manual estructura metalica y guias
(1,30 x2,10m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.5. P5-Porton de cierre corredizo manual estructura metalica y guias
(3,95 x2,80m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.6. P6-Porton de cierre tijera manual estructura metalica y guias
(1,80 x2,80m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.7. Prov. y coloc. de puerta casilla de gas CH PLEG N° 18 1.20 x 1.00m

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.8. P7-Prov. y coloc. de puerta de aluminio (1,80 x 2,50m)
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Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.9. P8-Prov. y coloc. de puerta de aluminio (0,90 x 2,50m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.10. PV1-Prov. y coloc. de puerta ventana de aluminio (1,85 x 2,45m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.11. PV2-Prov. y coloc. de puerta de aluminio (3,65 x 2,45m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.12. PV3-Prov. y coloc. de puerta de aluminio (1,78 x 2,45m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.13. V1-Prov. y coloc. de ventana de aluminio (2.40 x 1,15m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.14. V2-Prov. y coloc. de ventana de aluminio (1,80 x 1,60m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.15. V3-Prov. y coloc. de ventana de aluminio (0,90 x 1,60m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.16. V4-Prov. y coloc. de ventana de aluminio (0,55 x 2,50m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura.

B.1.13.17. F1-Prov. y coloc. de puerta corrediza metal desplegado (1,95 x
2,80m)

Se proveerán e instalarán de acuerdo a lo especificado en la Planilla de
Carpinterías - Puertas y ubicadas según el plano de Arquitectura

B.1.14. Revestimiento

B.1.14.1. Revestimiento cerámico 0,33x0,33 - baño y cocina

Los revestimientos a colocar serán de producción estándar y de fácil
obtención en el mercado, evitándose la provisión de elementos de
producción discontinua o de difícil obtención.

Las superficies estarán limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier
elemento extraño (grasas, aceites, pinturas, etc). Se cuidará
especialmente la nivelación general y recíproca entre los elementos y se
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alinearán todas las juntas vertical y horizontalmente. En la colocación
se asegurará un ancho constante de juntas mediante el uso de
separadores de alambre, hoja de sierra o chapa, insertos en las juntas
de los cuatro lados de cada pieza. Estos separadores serán retirados
antes de la limpieza para la operación de empastinado.

Queda prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Las
piezas que requieran corte, serán recortadas únicamente en forma
mecánica. No se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes, ni defecto
alguno en las piezas colocadas.

La variación máxima del aplomado tolerable será de 2 mm en más o
menos por cada 3 m cuando se coloque una regla metálica sobre la
superficie en cualquier sentido.

Se efectuará un control general del revestimiento golpeando las piezas
una vez colocadas. Se reemplazarán aquellas que suenen huecas.

Para empastinar se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua
limpia antes de colocar la pastina, que se introducirá en todas las juntas
hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado. Se evitará
el desborde de las juntas.

Las juntas se rellenarán con pastina de la misma constitución y color
que la capa superficial de los revestimientos.

Se preverá, al computar los materiales, que al concluir las obras se
entregarán piezas de repuesto de cada uno de los revestimientos, en
cantidad mínima equivalente al 1% del cómputo realizado, y en ningún
caso será menos de 5 m2 de cada tipo.

Las superficies de terminación quedarán uniformes, lisas, aplomadas,
con juntas alineadas horizontales y verticales y coincidentes en los
quiebres de muros

Responderán estrictamente a las indicaciones sobre dimensiones, color
y forma de colocación que para cada caso se indique en planos y
planillas de locales.-

Su colocación se hará utilizando mezclas adhesivas calidad
"Klaukol" o similar del tipo impermeable, teniendo en cuenta tal
situación para obtener el plano definitivo del paramentos revestido,
tomando las medidas necesarias, en los casos que correspondan
desde  la  ejecución  del jaharro bajo revestimientos correspondiente.-

La colocación se hará a juntas coincidentes hasta una altura de
2.40 m. sobre el nivel de piso terminado en núcleos Sanitarios comunes
y hasta una altura de 0.60 m. sobre el nivel de mesada, en Cocina; las
juntas  se  tomarán  con  pastina de color similar a las piezas.

Llevarán otras terminaciones de bordes o las que se indiquen o
correspondan según las reglas del arte.
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B.1.15. Pintura

CONSIDERACIONES GENERALES

El rubro tiene por objeto la aplicación de pintura sobre el conjunto total de la
obra a ejecutar. Los materiales a emplear serán de marca reconocida según
corresponda, de primera mano tipo “ALBA” y respondiendo en todo a las
características e indicaciones del fabricante.

Limpieza y preparación de las Superficies a pintar

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los
defectos, manchas y asperezas que pudieran tener.

Las superficies que como acabado final reciban la aplicación de pinturas,
responderán a las indicaciones sobre características, tipo y color que para cada
caso en particular determine el profesional a cargo del proyecto de la obra.

No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un
periodo de 48 horas, para su secado, salvo en el caso de esmaltes o barnices
sintéticos y pinturas vinílicas, para las cuales el período puede reducirse a 24
horas.

No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos, debiendo utilizarse para tal fin enduído plástico.

Se tomarán todas las precauciones necesarias a fin de resguardar los trabajos
del polvo, lluvia, o algún otro agente externo.

B.1.15.1. Látex exterior

Se colocará pintura a base de una emulsión de un copolímero vinílico
modificado con resinas acrílicas Loxon, Muralba o equivalente, para ser
aplicada sobre muros, placas y otras.

B.1.15.2. Látex interior

Los muros y tabiques interiores se pintarán con látex para interiores
tipo “ Alba” “Colorín” o calidad equivalente.

B.1.15.3. Barniz o esmalte sobre cerramiento de madera

Sobre las superficies de carpintería de madera se realizará la
correspondiente limpieza y preparación, con aplicación de una mano de
fijador, para luego proceder a la colocación de un barniz
impermeabilizante y anti hongos de primera calidad, tipo Cetol. No
menos de dos manos para su correcto acabado.

B.1.15.4. Pintura para herrería (Esmalte sintético y anticorrosivo)

En todos los componentes metálicos y herrerías se realizarán los
siguientes trabajos:

Limpieza de la superficie eliminando el antióxido de obra, grasas,
aceites, etc.; aplicación de dos manos de convertidor de óxido
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cubriendo perfectamente la superficie y por último, aplicación de tres
manos de pintura sintética de primera calidad, dejando secar
aproximadamente 12 horas entre manos.

B.1.15.5. Barniz o esmalte sobre cerramiento de madera

Sobre las superficies del cerramiento de madera se realizará la
correspondiente limpieza y preparación, con aplicación de una mano de
fijador, para luego proceder a la colocación de un barniz
impermeabilizante y anti hongos de primera calidad, tipo Cetol. No
menos de dos manos para su correcto acabado.

B.1.15.6. Enduido plastico + Lijado general

Para la corrección en las terminaciones se utilizará enduido de marca
similar a las pinturas utilizadas y la elección de las lijas dependerá de la
superficie a tratar antes de continuar con la colocación del barniz o
esmalte.

B.1.16. Instalación contra incendio

CONSIDERACIONES GENERALES

La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de
construcción, instalación y equipamiento para los edificios en un todo de
acuerdo a lo que determina el Cuerpo de Bomberos. Los objetivos a
cumplimentar son:

- Dificultar la iniciación de incendios.

- Evitar la propagación del fuego y los efectos de gases tóxicos.

- Asegurar la evacuación de las personas.

- Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de Bomberos.

B.1.16.1. Prov. y coloc. de extintor de incendios a base de polvo químico
seco tipo ABC 5Kg. Gabinete acero inoxidable.

Se colocarán extinguidores ABC x 5kg en los lugares establecidos,
según las características y conforme a planos.

Todos los extinguidores estarán certificados y se instalarán acorde a las
normas y especificaciones vertidas por la entidad correspondiente local,
las normas Nacionales de Seguridad e Higiene y exigencias impartidas
por el Cuerpo de Bomberos.

B.1.16.2. Detectores de humo

Serán de marca reconocida, certificados y homologados por la
autoridad competente, de montaje independiente y funcionamiento
autónomo. Se instalarán acorde a las normas y especificaciones
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vertidas por la entidad correspondiente local, las normas Nacionales de
Seguridad e Higiene y exigencias impartidas por el Cuerpo de
Bomberos.

Su colocación y prueba de funcionamiento la realizará personal
especializado. La cantidad y ubicación de los detectores dependerá del
proyecto y se encuentra en la documentación gráfica adjunta.

B.1.16.3. Prov. y coloc. de señalética “salida de emergencia”

Se colocará la señalética en tipo y cantidad de acuerdo a las normas y
especificaciones vertidas por la entidad correspondiente local, las
normas Nacionales de Seguridad e Higiene y las recomendaciones y
exigencias impartidas por el Cuerpo de Bomberos.

B.1.17. Herrería

B.1.17.1. Cerramiento malla metálica galería PA

Se construirá y colocará un cerramiento de caños estructurales y malla
metalica a todo lo largo de la galería del primer piso desde el piso hasta
el techo debidamente fijado a la estructura.

B.1.18. Asador

B.1.18.1. Losa asador, mesada de HºAº e=10cm, revestida con tejuela

Se construirá una parrilla de mampostería con losa de HºAº de 10 cm de
espesor según indicaciones de planos y revestida con tejuela.

B.1.18.2. Tiraje para asador diámetro 30cm con sombrerete

Se proveerá y colocará un caño chapa de 30 cm de diámetro para la
salida de humos del asador, incluye estructura metálica de sostén.
Deberán realizarse los trabajos correspondientes para asegurar una
correcta impermeabilización de los encuentros de la chimenea con la
cubierta del asador.

B.1.18.3. Parrilla hierro para asador ancho 60cm

Se deberá proveer una parrilla de hierro de 1,20 cm x 60 cm x 15 cm.

B.1.19. Equipamiento Sede

B.1.19.1. Provisión y colocación de mueble bajo mesada

El mueble bajo mesadas estará asentado sobre banquina ejecutada
con contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm de espesor,
terminada con carpeta de cemento fratasado.
Marco: estructura de madera semidura 1,5 x 3” para barnizar. Amurado
por grampas metálicas. Lleva tapajuntas de ½” x 1 ½” de pino con
cantos redondeados.
- Hojas: de abrir. Bastidores de madera de cedro de 18 mm para
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barnizar. Tableros de MDF 18 mm terminados en melamina en sus 2
caras. Las medidas se tomarán en obra.
- Herrajes: Cerradura de embutir de cilindro cincado a tambor o
similar.
- Bisagras: bisagra cazoleta platil de 35 mm ángulo según tipo de
apertura de puerta con tornillos de bronce platil fresados. Llevarán
cuatro retenes magnéticos reforzados por hoja.
- Pasadores: de embutir en bronce-platil.
- Manija: tipo tirador esféricas en bronce platil diámetro 7mm
- Estantes: placas de MDF de 18mm terminadas en melamina en sus 2
caras y 4 cantos. Soporte lateral de pino de 2” x 1” para barnizar.

Las medidas se rectificarán en obra.

B.1.19.2. Provisión de tablones y  caballetes

Se proveerán y colocarán tablones y caballetes para equipar espacios
de uso común como SUM.

B.1.19.3. Prov. de sillas apilables PVC

Se proveerán sillas de PVC y estructura metálica, de escritorio y
apilables.

B.1.19.4. Provisión de mesas de trabajo

Se proveerán y colocarán mesas especiales para trabajo en talleres,
tales como mesas de corte y mesas rebatibles, según medidas
necesarias a especificar por cada espacio de trabajo.

B.1.19.5. Provisión y colocación de Campana extracción cocina

Se proveerá y colocará una campana de humo, de acero inoxidable de
ancho largo según plano, con su correspondiente salida al exterior de
caño de chapa galvanizada, incluye estructura metálica de sostén. Se
deberá dejar una altura libre entre el plano de mesada y el plano
inferior de la campana, de 60 cm. Deberán realizarse los trabajos de
Zinguería correspondientes para asegurar una correcta
impermeabilización de los encuentros de las chimeneas con la cubierta
de losa.

B.1.19.6. Pizarra Blanca Laminada Marco De Aluminio 120x240

Se proveerá 1 pizarras blanca de melamina con marco de aluminio, de
dimensiones 120 x 240 cm de colgar.

B.1.19.7. Provisión y colocación de estanterías

Se proveerán y colocarán estanterías de chapa de 90 cm de alto, 42
cm de ancho y de largo a ajustar en obra, atornilladas al muro
adyacente, en el depósito del SUM y en las oficinas.

B.1.19.8. Provisión e instalación de ventiladores de techo

Se proveerán e instalarán 10 ventiladores de techo en los lugares
indicados en planos

B.1.19.9. Provisión y colocación de mesada granítica
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Se proveerá y colocará mesada de granito “Gris Mara” según se indica
en plano, con zócalo perimetral.

B.1.19.10. Prov. de Heladera con freezer no-frost 424 L 220V Clase A++

Se proveerá una heladera con freezer no-frost, marca Electrolux,
Patrick o equivalente, de eficiencia energética A como mínimo, 220v,
para el espacio de cocina.

B.1.20. Varios

B.1.20.1. Limpieza final

La limpieza se deberá efectuar permanentemente, en forma tal de
mantener la obra limpia y transitable durante su periodo de ejecución.
Una vez terminada la obra, además de la limpieza periódica, se
realizará otra de carácter general, a fin de entregar el edificio
completamente limpio y libre de materiales excedentes y residuos.
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LISTADO DE PLANOS
Se listan a continuación el listado de planos de las obras a realizar:

1. Plano general del barrio e implantación del Equipamiento

2. Planos de Arquitectura.

a. Planta Baja

b. Planta Alta

c. Planta de Techos

d. Fachada Este

e. Corte Longitudinal

f. Corte Transversal

g. Planilla de Carpinterías

3. Planos Estructuras

a. Fundaciones

b. Estructura sobre PB

c. Estructura de Techos

d. Detalles de Fundaciones

4. Planos de Instalaciones.

a. Instalación Gas

b. Instalación Eléctrica

c. Instalación Desagües

d. Instalación Agua

e. Instalación Incendio
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RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO B° SEIS DE AGOSTO
B° Seis de Agosto. ID RENABAP 1635 - Muncipio Cordoba Capital - Cordoba

Obras de Equipamiento comunitario

Rubro obs. / breve descripción Monto Incidencias

a Mano de Obra Retribución cuadrilla de trabajo / Honorarios vinculados directamente a la obra, 
responsable de pañol, sereno de obra. $ 21,456,799.11 30.6%

b
Materiales, insumos, 
ropa de trabajo y 
elementos de 
protección

Materiales e insumos a ser utilizados exclusivamente en la ejecución de las 
actividades acordadas en el marco del proyecto. Ropa de trabajo, elementos de 
seguridad y protección personal.

$ 29,029,787.02 41.4%

c Maquinarias y 
Herramientas

Exclusivamente maquinaria y aquellas herramientas que sirven para la 
implementación del proyecto  objeto del convenio. (No incluye equipamiento de 
oficina).

$ 5,609,620.68 8.0%

d Equipo Técnico Honorarios equipo técnico interdisciplinario (responsables de obra social, 
administrativo y asistentes técnico). $ 5,626,309.10 8.0%

e Gastos Operativos

Gastos operativos vinculados directamente a la ejecución del proyecto 
(Contratación de Seguros, emergencia médica, plan de seguridad e higiene, 
servicios de funcionamiento -teléfono, wifi- , traslados y fletes, viandas, 
equipamiento necesario, gastos de combustible, transporte, baños químicos, 
primeros auxilios, logística, reposición de elementos de seguridad y protección, 
librería).

$ 5,609,620.68 8.0%

f Gastos Administrativos
Gastos administrativos vinculados directamente a la ejecución del proyecto. 
Gastos bancarios de acuerdo a los Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios 
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 25.413. 

$ 2,804,810.34 4.0%

Total Obra $ 70,136,946.93 100.0%

Se permite movilidad entre rubros de hasta un 20%. 



PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de equipamiento comunitario Fecha: Febrero 2023
Ubicación: Bº Seis de Agosto - ID 1635 - Municipio Cordoba Capital - Cordoba

Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)

Ítem Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem % ítem 
s/Rubro

% inc. 
p/Avance de 

Obra
$ Rubro

A TAREAS PRELIMINARES 7.44% 9.30% $5,216,619.67

A.1 PRELIMINARES GENERALES $5,216,619.67

A.1.1 Tareas preliminares $5,216,619.67 7.44% 9.30%

A.1.1.1 Cartel de Obra (2x3 de lona con bastidor de madera) m2 6 $32,612.96 $195,677.77

A.1.1.2

Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias para la 
realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles. Cómputo para red 
peatonal y equipamiento m2 250.18 $649.87 $162,585.05

A.1.1.3 Cerco de obra de media sombra o red + postes de madera (unidad de lote 7.5ml) ml 88.5 $3,709.53 $328,292.97

A.1.1.4 Obradores Containers Habitables con baño mes 10 $94,136.81 $941,368.08

A.1.1.5 Sanitarios- 2 unidades (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 10 $65,552.65 $655,526.49

A.1.1.6 Electricidad de construcción mes 10 $27,442.51 $274,425.11

A.1.1.7 Agua de construcción (unidad de conexion de agua) U 1 $24,955.88 $24,955.88

A.1.1.8 Sereno pañol mes 10 $167,093.21 $1,670,932.15

A.1.1.9
Tablero principal electrico con fuerza (móvil con amortización de equipo electrogeno a 
gasoil) U 1 $236,884.31 $236,884.31

A.1.1.10 Limpieza diaria y/o final de obra mes 5 $70,946.24 $354,731.20

A.1.1.11 Estudio de suelos -Sonde mediante perforacion e informe de la composicion del suelo U 1 $113,377.53 $113,377.53

A.1.1.12 Memoria de cálculo m2 250.18 $1,030.71 $257,863.14

B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 72.54% 90.70% $50,879,587.14

B.1 Construcción Equipamiento Comunitario (PROTOTIPO) $50,879,587.14

B.1.1 Estructura resistente $9,506,370.53 13.55% 16.95%

B.1.1.1 Relleno y Nivelación c/ suelo seleccionado a máquina (capa 0,15 cm) m3 50.92 $6,319.65 $321,796.67

B.1.1.2 Excavación para Bases y Vigas de encadenado a mano m3 35.32 $5,588.13 $197,372.84

B.1.1.3 Encadenado inferior de H°A° b/TN 20X35 m3 5 $186,292.87 $931,464.36

B.1.1.4 Hormigón armado para Bases y fuestes m3 18.72 $83,244.19 $1,558,331.20

B.1.1.5 Columnas de H°A° 20x20 m3 5 $148,707.05 $743,535.23

B.1.1.6 Encadenado SPB H°A°  20x30 m3 5 $180,774.20 $903,871.01

B.1.1.7 Losa de Viguetas Pretensadas y Ladrillos EPS m2 111.1 $18,751.60 $2,083,302.57

B.1.1.8 Losa de H°  A° escalera m3 2.11 $122,973.60 $259,474.30

B.1.1.9 Perfiles rectangulares estructura soporte galería C 140x60x20x2 ml 72.85 $10,017.94 $729,806.83

B.1.1.10 Estructura soporte tanque de agua m2 7.45 $85,969.64 $640,473.83

B.1.1.11 Viga de madera compensada-Pino elliotis 3"x 2" en 1ºP ml 150 $6,210.72 $931,608.56

B.1.1.12 Columnas de madera en PB y 1ºP-Poste rollizo de eucalipto U 22 $9,333.32 $205,333.13

B.1.2 Cubierta liviana madera $3,155,847.02 4.50% 5.63%

B.1.2.1 Chapa galvanizada N25 con estructura de madera m2 162 $17,556.09 $2,844,086.97

B.1.2.2 Cumbreras de zinguería ml 24.2 $4,383.21 $106,073.77

B.1.2.3 Lana de vidrio con papel y film de aluminio m2 162 $1,269.67 $205,686.28

B.1.3 Mampostería $3,699,786.02 5.28% 6.60%

B.1.3.1 Capa Aisladora Horizontal tipo Cajon para muros m2 60 $1,746.56 $104,793.38

B.1.3.2 Ladrillo común  espesor 0,15 (solo uso interior) m2 50.61 $9,430.63 $477,284.32

B.1.3.3 Bloque de Hormigón espesor 0,19 m2 103.35 $11,020.70 $1,138,989.15

B.1.3.4 Paneles PET (sistema 3C) en 1°P m2 176.35 $11,220.41 $1,978,719.16

B.1.4 Contrapisos y Carpetas $1,632,280.13 2.33% 2.91%

B.1.4.1 Contrapiso H° P° s/T N esp 10 cm m2 162 $5,277.46 $854,948.63

B.1.4.2 Banquina bajo mesada de cocina m2 2.4 $2,106.87 $5,056.49

B.1.4.3 Carpeta de nivelación m2 266.41 $1,878.13 $500,353.67

B.1.4.4 Capa aisladora horizontal s/contrapiso m2 162 $1,678.53 $271,921.35

B.1.5 Revoques y Revestimientos $5,593,070.32 7.97% 9.97%

B.1.5.1 Revoque Exterior hidrófugo, grueso y fino. Esp: 2,5cm m2 103.35 $3,542.02 $366,067.29

B.1.5.2 Revoque Interior grueso y fino m2 224.22 $3,072.31 $688,873.70

B.1.5.3 Revoque Interior grueso Bajo Revestimiento c/Hidrofugo m2 75 $2,614.35 $196,076.55

B.1.5.4 Cerramiento Chapa sinusoidal de zinc en PA m2 113.92 $19,383.01 $2,208,112.92

B.1.5.5 Cerramiento de madera en galerias en PA m2 48.32 $8,863.54 $428,286.22

B.1.5.6 Revestimiento Placa de Yeso en interior en PA m2 238.78 $7,143.20 $1,705,653.64

B.1.6 Cielorrasos $907,135.90 1.29% 1.62%

B.1.6.1 Cielorraso de madera machihembrada m2 162 $3,106.06 $503,181.83

B.1.6.2 Cielorraso fenolico de eucalipto 10 mm m2 39.37 $10,260.45 $403,954.08

B.1.7 Pisos $3,498,541.39 4.99% 6.24%

B.1.7.1 Piso de mosaico granítico calibrado 30x30 m2 266.41 $10,718.03 $2,855,390.48

B.1.7.2 Zócalo granítico ml 123 $2,484.71 $305,618.75

B.1.7.3 Piso Deck madera en galerias en 1°P m2 39.37 $8,573.33 $337,532.16

B.1.8 Instalación Agua Fría y Agua Caliente $1,543,277.42 2.20% 2.75%

B.1.8.1
Ejecución excavaciones y relleno para conexión domiciliaria de agua (0.80m3 de 
excavación y relleno) U 1 $8,268.47 $8,268.47

B.1.8.2

Ejecución de conexión domiciliaria de agua (Chicote de conexión PVC fusión de 3/4, con 
tuerca loca en ambos extremo, caja medidor y llave maestras). Albañilería, colocación y 
nivelación de cajas. U 1 $60,110.99 $60,110.99

B.1.8.3 Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. ( cañería PVC fusión 3/4). U 1 $34,858.52 $34,858.52

B.1.8.4
Alimentación a Tanque de Reserva  PVC fusión ¾” . Incluye sondeos, excavación, cierre  
y compactación de zanja. U 1 $20,094.27 $20,094.27



B.1.8.5

Tanque de Reserva Tricapa Poliet.  1100lts c/ Blister válvula incluye:  Flotante mecánico 
de media presión de 3/4 ” de PP, ventilación de PVC diametro 0,25 con malla fina 
inoxidable y TI U 1 $103,904.08 $103,904.08

B.1.8.6

Colector con 4 Bajadas (Agua Fria / Caliente ) de termofusion  ½” 20 Mm y valvula de 
limpieza. Incluye: tramos horizontales hasta 8ml a conexion a canilla, reparaciones 
varias y prueba hidraulica. U 1 $81,399.80 $81,399.80

B.1.8.7

Prov. y Coloc. Termotanque Solar Presurizado de hasta 200lts. Incluye: estructura 
metálica de soporte de perfiles angulares o tipo L  de 2 1/2 x 1/4"", Termotanque Solar 
Presurizado de hasta 200 lts con tubos heat pipe con fluído termostático, válvula 
termostática, resistencia eléctrica de 2000W,   reja antigranizo para protección de 
tubos del Termotanque solar, bomba centrífuga ¼ HP y Tablero Seccional para TT con 
todos los elementos de protección correspondiente U 1 $610,693.41 $610,693.41

B.1.8.8
Distribución de agua fría y agua caliente (incluye cañerias, piezas accesorios y llaves de 
paso en sistema de termofusion) ml 66.1 $3,580.43

$236,666.47

B.1.8.9 Grifería Ducha U 1 $72,439.73 $72,439.73

B.1.8.10 Grifería Lavatorio U 3 $41,640.56 $124,921.67

B.1.8.11 Grifería para lavatorio de discapacitados U 1 $59,679.31 $59,679.31

B.1.8.12 Grifería Bacha de cocina U 1 $46,816.24 $46,816.24

B.1.8.13 Pileta de cocina (bacha doble de acero inoxidable) U 1 $44,344.89 $44,344.89

B.1.8.14 Espejo m2 2 $19,539.78 $39,079.56

B.1.9 Instalación desagues cloacales $1,303,542.08 1.86% 2.32%

B.1.9.1

Conexión domiciliarias (aprox 12 m) empalme a red existente hasta CI. Incluye: tendido 
horizontal, materiales y accesorios, sondeos, excavación U 1 $97,950.75 $97,950.75

B.1.9.2
Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye:  excavacion, compactacion, 
base de concreto, tapa, ventilación. U 2 $40,532.38 $81,064.76

B.1.9.3 Provisión y colocación Cañerias de PVC 40 Clase 6 + Accesorios ml 3.75 $3,373.74 $12,651.54

B.1.9.4 Provisión y colocación Cañerias de PVC 63 Clase 6 + Accesorios ml 9.1 $4,376.25 $39,823.86

B.1.9.5 Provisión y colocación Cañerias de PVC 110 Clase 6 + Accesorios ml 38.8 $6,127.93 $237,763.81

B.1.9.6 Provisión y colocación Pileta de Piso 15 x 15 + Rejilla U 1 $12,980.80 $12,980.80

B.1.9.7 Provisión y colocación Boca de Acceso 20 x 20 + Antigrasa + Rejilla U 1 $19,224.37 $19,224.37

B.1.9.8 Prov. y coloc. de inodoro U 1 $114,900.24 $114,900.24

B.1.9.9 Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados U 1 $218,209.77 $218,209.77

B.1.9.10 Prov. y coloc. de lavatorio U 2 $66,071.67 $132,143.34

B.1.9.11 Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados U 1 $184,620.51 $184,620.51

B.1.9.12 Provisión y colocación de Accesorios U 1 $24,683.62 $24,683.62

B.1.9.13 Provisión y colocación de Accesorios para discapacitados U 1 $127,524.69 $127,524.69

B.1.10 Instalación eléctrica $3,527,770.08 5.03% 6.29%

B.1.10.1
Provisión y Colocación pilar prefabricado de Hormigón - impermeabilizado homologado 
por la empresa prestataria correspondiente U 1 $50,142.08 $50,142.08

B.1.10.2

Acometida a pilar:  Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta desarmable, 
grampa de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, caño corrugado de 
confección interna, gabinete para medidor, conector Ø 25, caño rígido Ø 25 x 15cm. y 
caja estanca para pilar 4 polos IP 65. U 1 $43,151.84 $43,151.84

B.1.10.3 Provisión y colocación de cables subterráneos 2x6mm2 ml 16 $5,873.46 $93,975.42

B.1.10.4

Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 25A 0 32A, C., caja 
estanca 4 polos IP65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina. O 
según requisitos de la instalación U 1 $42,929.10 $42,929.10

B.1.10.5

Tablero seccional y kit de protección. Incluye: Tablero para 10 módulos de aplicar (no 
para embutir), 4 Térmicas bipolares (32A para corte general, 15A, 20A y 25A según 
circuito) y protector de sobre y sub-tensión hasta 7 kVA. U 1 $44,252.00 $44,252.00

B.1.10.6 Provisión y colocación de Boca Electrica U 98 $24,223.39 $2,373,891.99

B.1.10.7 Provisión y colocación de Artefactos de Iluminación (Basicos LED) de interior U 30 $13,447.03 $403,410.89

B.1.10.8 Provisión y colocación de Artefactos de Iluminación (Basicos LED) de exterior U 15 $30,251.29 $453,769.30

B.1.10.9 Provisión y colocación de Boca de tomas, Informatica y Telefonía U 1 $22,247.46 $22,247.46

B.1.11 Instalación de gas $831,537.45 1.19% 1.48%

B.1.11.1 Prov. y coloc. Gabinete de GAS para 2 tubos de 45 Kg U 1 $153,695.06 $153,695.06

B.1.11.2 Instalacion para (Kit para 2 tubos de 45 kg) U 1 $114,315.55 $114,315.55

B.1.11.3 Provisión y colocación cañerías 19 mm + Accesorios ml 32.15 $3,215.22 $103,369.31

B.1.11.4 Prov. y coloc. de cocina U 1 $147,975.57 $147,975.57

B.1.11.5 Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado 5700 Kcal U 4 $74,811.09 $299,244.38

B.1.11.6 Prov. y coloc. de rejillas de ventilacion U 8 $1,617.20 $12,937.57

B.1.12 Instalación pluvial $293,803.59 0.42% 0.52%

B.1.12.1 Bajada CH H° G° N°30 10x15 cm ml 7 $6,933.27 $48,532.88

B.1.12.2 BDA U 1 $12,980.80 $12,980.80

B.1.12.3 Provisión y colocación Cañerias de PVC 110 Clase 6 + Accesorios ml 34 $6,832.06 $232,289.90

B.1.13 Carpintería $5,746,524.59 8.19% 10.24%

B.1.13.1 P1-Provisión y colocación de Puerta Placa (0.7 x 2.05m) U 3 $38,619.17 $115,857.51

B.1.13.2 P3-Provisión y colocación de Puerta Placa (0.9 x 2.05m) U 2 $62,198.73 $124,397.45

B.1.13.3 P2-Portón de cierre corredizo manual estructura metálica y guías (1,95x2,45m) m2 4.7 $25,425.79 $119,501.21

B.1.13.4 P4-Portón de cierre corredizo manual estructura metálica y guías (1,30x2,10m) m2 2.73 $25,425.79 $69,412.40

B.1.13.5 P5-Portón de cierre corredizo manual estructura metálica y guías (3,95x2,80m) m2 11.06 $25,425.79 $281,209.22

B.1.13.6 P6-Portón de cierre tijera manual estructura metálica y guías (1,80x2,80m) m2 5.04 $25,425.79 $128,145.98

B.1.13.7 Provisión y colocación de puerta casilla de gas CH PLEG N° 18 (1,20 x 1,00) U 1 $33,652.39 $33,652.39

B.1.13.8 P7-Provisión y colocación de Puerta Aluminio (1,80 x 2.50m) U 2 $244,226.73 $488,453.46

B.1.13.9 P8-Provisión y colocación de Puerta Aluminio (0,90 x 2.50m) U 2 $122,113.37 $244,226.73

B.1.13.10 PV1-Provisión y colocación de Puerta Ventana de Aluminio (1,85 x 2.45m) U 1 $449,806.46 $449,806.46

B.1.13.11 PV2-Provisión y colocación de Puerta Ventana de Aluminio (3,65 x 2.45m) U 1 $887,455.99 $887,455.99

B.1.13.12 PV3-Provisión y colocación de Puerta Ventana de Aluminio (1,78 x 2.45m) U 1 $432,786.76 $432,786.76

B.1.13.13 V1-Provisión y colocación de Ventana de Aluminio (2,40 x 1,15m) U 1 $273,903.11 $273,903.11

B.1.13.14 V2-Provisión y colocación de Ventana de Aluminio (1,80 x 1,60m) U 5 $285,811.94 $1,429,059.69



B.1.13.15 V3-Provisión y colocación de Ventana de Aluminio (0,90 x 1,60m) U 1 $142,905.97 $142,905.97

B.1.13.16 V4-Provisión y colocación de Ventana de Aluminio (0,55 x 2.50m) U 2 $124,050.32 $248,100.64

B.1.13.17 F1-Provisión y colocación Corrediza metal desplegado (1,95 x 2,80m) U 2 $138,824.81 $277,649.61

B.1.14 Revestimiento $562,897.05 0.80% 1.00%

B.1.14.1 Revestimiento Cerámico 0.33*0.33-Baño y cocina m2 75 $7,505.29 $562,897.05

B.1.15 Pintura $4,105,133.17 5.85% 7.32%

B.1.15.1 Látex exterior m2 72.9 $2,866.43 $208,962.95

B.1.15.2 Látex interior m2 463 $2,096.99 $970,908.64

B.1.15.3 Barniz ó esmalte sobre cerramiento de madera m2 48.32 $3,958.62 $191,280.71

B.1.15.4 Pintura para herrerías (Esmalte Sintentico y Anticorrosiva) m2 82 $1,284.03 $105,290.05

B.1.15.5 Barniz sobre cielorraso de madera m2 208.76 $2,583.48 $539,327.47

B.1.15.6 Enduido Lijado General m2 875.02 $2,387.79 $2,089,363.35

B.1.16 Instalación Incendio $296,271.73 0.42% 0.53%

B.1.16.1 Extinguidores x 5 kg U 5 $26,137.30 $130,686.52

B.1.16.2 Detectores de Humo U 4 $26,718.13 $106,872.52

B.1.16.3 Señalética “salida de emergencia” U 6 $9,785.45 $58,712.69

B.1.17 Herrería $1,149,697.11 1.64% 2.05%

B.1.17.1 Cerramiento malla metálica galeria PA m2 158.15 $7,269.66 $1,149,697.11

B.1.18 Asador $228,497.73 0.33% 0.41%

B.1.18.1 Losa Asador, Mesada H°A° e=10cm, revestida en tejuelas de ladrillo m2 4.13 $27,917.19 $115,298.01

B.1.18.2 Tiraje para Asador diametro 30 cm, con sombrerete U 1 $84,318.19 $84,318.19

B.1.18.3 Parrilla hierro para asador ancho 60cm ml 1.2 $24,067.95 $28,881.54

B.1.19 Equipamiento Sede $3,170,864.88 4.52% 5.65%

B.1.19.1 Provisión y colocación de mueble bajo mesada ml 2.4 $26,466.91 $63,520.57

B.1.19.2 Provisión de tablones y caballetes U 6 $25,006.39 $150,038.31

B.1.19.3 Provisión de sillas U 70 $20,988.21 $1,469,174.67

B.1.19.4 Provisión de mesas de trabajo U 6 $93,835.36 $563,012.19

B.1.19.5 Provisión y colocación de Campana extractor cocina U 1 $134,481.39 $134,481.39

B.1.19.6 Provisión y colocación de pizarrón U 1 $93,015.23 $93,015.23

B.1.19.7 Provisión y colocación de estanterías ml 4 $6,592.87 $26,371.47

B.1.19.8 Provisión e instalación de ventiladores de techo U 10 $20,713.76 $207,137.58

B.1.19.9 Provisión y colocación mesada granitica m2 2.4 $62,455.77 $149,893.85

B.1.19.10 Heladera con freezer no frost 424L 220V Clase A++ U 1 $314,219.62 $314,219.62

B.1.20 Varios $126,738.96 0.18% 0.23%

B.1.20.1 Limpieza final m2 162 $782.34 $126,738.96

SUBTOTAL PRESUPUESTO 79.98% 100.00% $56,096,206.81

C INDIRECTOS $8,414,431.02 12.00%

C.1 Herramientas % 10.00% $5,609,620.68

C.2 Ropa de Trabajo % 5.00% $2,804,810.34

D EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO $5,626,309.10 8.02%

D.1 Resp. Técnico mes 10 $210,986.58 $2,109,865.80

D.2 Resp. Social mes 10 $170,798.67 $1,707,986.70

D.3 Resp. Administrativo mes 10 $180,845.66 $1,808,456.60

TOTAL PRESUPUESTO 100.00% $70,136,946.93

¹ Mecanismo de certificación según avances porcentuales por "Item" o "sub-rubro".
² Se prevé el financiamiento del 100% de herramientas, ropa de trabajo, elementos de seguridad e insumos para el fortalecimiento de la cooperativa encargada de la ejecución de la obra.
³ Honorarios calculados por el periodo contemplado en el plan de trabajo. 
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PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de equipamiento comunitario Fecha: Febrero 2023
Ubicación: Bº Seis de Agosto - ID 1635 - Municipio Cordoba Capital - Cordoba

Plan de trabajo
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE

Ítem Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem % ítem 
s/Rubro $ Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A TAREAS PRELIMINARES 7.44% $5,216,619.67

A.1 PRELIMINARES GENERALES $5,216,619.67

A.1.1 Tareas preliminares $5,216,619.67 7.44%

A.1.1.1 Cartel de Obra (2x3 de lona con bastidor de madera) m2 6 $32,612.96 $195,677.77 100%

A.1.1.2
Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias 
para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles. Cómputo 
para red peatonal y equipamiento

m2 250.18 $649.87 $162,585.05

50% 50%

A.1.1.3 Cerco de obra de media sombra o red + postes de madera (unidad de lote 7.5ml) ml 88.5 $3,709.53 $328,292.97
100%

A.1.1.4 Obradores Containers Habitables con baño mes 10 $94,136.81 $941,368.08 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.5 Sanitarios- 2 unidades (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 10 $65,552.65 $655,526.49 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.6 Electricidad de construcción mes 10 $27,442.51 $274,425.11 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.7 Agua de construcción (unidad de conexion de agua) U 1 $24,955.88 $24,955.88 100%
A.1.1.8 Sereno pañol mes 10 $167,093.21 $1,670,932.15 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.9 Tablero principal electrico con fuerza (móvil con amortización de equipo 

electrogeno a gasoil)
U 1 $236,884.31 $236,884.31 100%

A.1.1.10 Limpieza diaria y/o final de obra mes 5 $70,946.24 $354,731.20 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.11 Estudio de suelos -Sonde mediante perforacion e informe de la composicion del 

suelo
U 1 $113,377.53 $113,377.53 100%

A.1.1.12 Memoria de cálculo m2 250.18 $1,030.71 $257,863.14 100%
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 72.54% $50,879,587.14

B.1 Construcción Equipamiento Comunitario (PROTOTIPO) $50,879,587.14

B.1.1 Estructura resistente $9,506,370.53 13.55%
B.1.1.1 Relleno y Nivelación c/ suelo seleccionado a máquina (capa 0,15 cm) m3 50.92 $6,319.65 $321,796.67 100%
B.1.1.2 Excavación para Bases y Vigas de encadenado a mano m3 35.32 $5,588.13 $197,372.84 75% 25%
B.1.1.3 Encadenado inferior de H°A° b/TN 20X35 m3 5 $186,292.87 $931,464.36 25% 75%
B.1.1.4 Hormigón armado para Bases y fuestes m3 18.72 $83,244.19 $1,558,331.20 50% 50%
B.1.1.5 Columnas de H°A° 20x20 m3 5 $148,707.05 $743,535.23 20% 40% 40%
B.1.1.6 Encadenado SPB H°A°  20x30 m3 5 $180,774.20 $903,871.01 50% 50%
B.1.1.7 Losa de Viguetas Pretensadas y Ladrillos EPS m2 111.1 $18,751.60 $2,083,302.57 25% 25% 25% 25%
B.1.1.8 Losa de H°  A° escalera m3 2.11 $122,973.60 $259,474.30 50% 50%
B.1.1.9 Perfiles rectangulares estructura soporte galería C 140x60x20x2 ml 72.85 $10,017.94 $729,806.83 50% 50%
B.1.1.10 Estructura soporte tanque de agua m2 7.45 $85,969.64 $640,473.83 50% 50%
B.1.1.11 Viga de madera compensada-Pino elliotis 3"x 2" en 1ºP ml 150 $6,210.72 $931,608.56 50% 50%
B.1.1.12 Columnas de madera en PB y 1ºP-Poste rollizo de eucalipto U 22 $9,333.32 $205,333.13 50% 50%
B.1.2 Cubierta liviana madera $3,155,847.02 4.50%

B.1.2.1 Chapa galvanizada N25 con estructura de madera m2 162 $17,556.09 $2,844,086.97 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.2.2 Cumbreras de zinguería ml 24.2 $4,383.21 $106,073.77 100%
B.1.2.3 Lana de vidrio con papel y film de aluminio m2 162 $1,269.67 $205,686.28 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.3 Mampostería $3,699,786.02 5.28%

B.1.3.1 Capa Aisladora Horizontal tipo Cajon para muros m2 60 $1,746.56 $104,793.38 50% 50%
B.1.3.2 Ladrillo común  espesor 0,15 (solo uso interior) m2 50.61 $9,430.63 $477,284.32 25% 25% 25% 25%
B.1.3.3 Bloque de Hormigón espesor 0,19 m2 103.35 $11,020.70 $1,138,989.15 25% 25% 25% 25%
B.1.3.4 Paneles PET (sistema 3C) en 1°P m2 176.35 $11,220.41 $1,978,719.16 25% 25% 25% 25%
B.1.4 Contrapisos y Carpetas $1,632,280.13 2.33%

B.1.4.1 Contrapiso H° P° s/T N esp 10 cm m2 162 $5,277.46 $854,948.63 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.4.2 Banquina bajo mesada de cocina m2 2.4 $2,106.87 $5,056.49 100%
B.1.4.3 Carpeta de nivelación m2 266.41 $1,878.13 $500,353.67 25% 25% 25% 25%
B.1.4.4 Capa aisladora horizontal s/contrapiso m2 162 $1,678.53 $271,921.35 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.5 Revoques y Revestimientos $5,593,070.32 7.97%

B.1.5.1 Revoque Exterior hidrófugo, grueso y fino. Esp: 2,5cm m2 103.35 $3,542.02 $366,067.29 25% 25% 25% 25%
B.1.5.2 Revoque Interior grueso y fino m2 224.22 $3,072.31 $688,873.70 25% 25% 25% 25%

B.1.5.3 Revoque Interior grueso Bajo Revestimiento c/Hidrofugo m2 75 $2,614.35 $196,076.55 25% 25% 25% 25%

B.1.5.4 Cerramiento Chapa sinusoidal de zinc en PA m2 113.92 $19,383.01 $2,208,112.92 25% 25% 25% 25%

B.1.5.5 Cerramiento de madera en galerias en PA m2 48.32 $8,863.54 $428,286.22 25% 25% 25% 25%

B.1.5.6 Revestimiento Placa de Yeso en interior en PA m2 238.78 $7,143.20 $1,705,653.64 25% 25% 25% 25%
B.1.6 Cielorrasos $907,135.90 1.29%

B.1.6.1 Cielorraso de madera machihembrada m2 162 $3,106.06 $503,181.83 25% 25% 25% 25%
B.1.6.2 Cielorraso fenolico de eucalipto 10 mm m2 39.37 $10,260.45 $403,954.08 25% 25% 25% 25%
B.1.7 Pisos $3,498,541.39 4.99%

B.1.7.1 Piso de mosaico granítico calibrado 30x30 m2 266.41 $10,718.03 $2,855,390.48 25% 25% 25% 25%
B.1.7.2 Zócalo granítico ml 123 $2,484.71 $305,618.75 50% 50%
B.1.7.3 Piso Deck madera en galerias en 1°P m2 39.37 $8,573.33 $337,532.16 50% 50%
B.1.8 Instalación Agua Fría y Agua Caliente $1,543,277.42 2.20%

B.1.8.1
Ejecución excavaciones y relleno para conexión domiciliaria de agua (0.80m3 de 
excavación y relleno)

U 1 $8,268.47 $8,268.47
100%

B.1.8.2
Ejecución de conexión domiciliaria de agua (Chicote de conexión PVC fusión de 
3/4, con tuerca loca en ambos extremo, caja medidor y llave maestras). 
Albañilería, colocación y nivelación de cajas.

U 1 $60,110.99 $60,110.99

100%

B.1.8.3 Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. ( cañería PVC fusión 3/4). U 1 $34,858.52 $34,858.52 100%

B.1.8.4
Alimentación a Tanque de Reserva  PVC fusión ¾” . Incluye sondeos, excavación, 
cierre  y compactación de zanja.

U 1 $20,094.27 $20,094.27
100%

B.1.8.5
Tanque de Reserva Tricapa Poliet.  1100lts c/ Blister válvula incluye:  Flotante 
mecánico de media presión de 3/4 ” de PP, ventilación de PVC diametro 0,25 con 
malla fina inoxidable y TI

U 1 $103,904.08 $103,904.08

100%

B.1.8.6
Colector con 4 Bajadas (Agua Fria / Caliente ) de termofusion  ½” 20 Mm y valvula 
de limpieza. Incluye: tramos horizontales hasta 8ml a conexion a canilla, 
reparaciones varias y prueba hidraulica.

U 1 $81,399.80 $81,399.80

100%

B.1.8.7

Prov. y Coloc. Termotanque Solar Presurizado de hasta 200lts. Incluye: estructura 
metálica de soporte de perfiles angulares o tipo L  de 2 1/2 x 1/4"", Termotanque 
Solar Presurizado de hasta 200 lts con tubos heat pipe con fluído termostático, 
válvula termostática, resistencia eléctrica de 2000W,   reja antigranizo para 
protección de tubos del Termotanque solar, bomba centrífuga ¼ HP y Tablero 
Seccional para TT con todos los elementos de protección correspondiente

U 1 $610,693.41 $610,693.41

100%

B.1.8.8
Distribución de agua fría y agua caliente (incluye cañerias, piezas accesorios y 
llaves de paso en sistema de termofusion)

ml 66.1 $3,580.43 $236,666.47
20% 20% 20% 20% 20%

B.1.8.9 Grifería Ducha U 1 $72,439.73 $72,439.73 100%
B.1.8.10 Grifería Lavatorio U 3 $41,640.56 $124,921.67 100%
B.1.8.11 Grifería para lavatorio de discapacitados U 1 $59,679.31 $59,679.31 100%
B.1.8.12 Grifería Bacha de cocina U 1 $46,816.24 $46,816.24 100%
B.1.8.13 Pileta de cocina (bacha doble de acero inoxidable) U 1 $44,344.89 $44,344.89 100%
B.1.8.14 Espejo m2 2 $19,539.78 $39,079.56 100%
B.1.9 Instalación desagues cloacales $1,303,542.08 1.86%

B.1.9.1
Conexión domiciliarias (aprox 12 m) empalme a red existente hasta CI. Incluye: 
tendido horizontal, materiales y accesorios, sondeos, excavación

U 1 $97,950.75 $97,950.75
100%

B.1.9.2
Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye:  excavacion, 
compactacion, base de concreto, tapa, ventilación.

U 2 $40,532.38 $81,064.76
100%

B.1.9.3 Provisión y colocación Cañerias de PVC 40 Clase 6 + Accesorios ml 3.75 $3,373.74 $12,651.54 100%
B.1.9.4 Provisión y colocación Cañerias de PVC 63 Clase 6 + Accesorios ml 9.1 $4,376.25 $39,823.86 100%
B.1.9.5 Provisión y colocación Cañerias de PVC 110 Clase 6 + Accesorios ml 38.8 $6,127.93 $237,763.81 100%
B.1.9.6 Provisión y colocación Pileta de Piso 15 x 15 + Rejilla U 1 $12,980.80 $12,980.80 100%



B.1.9.7 Provisión y colocación Boca de Acceso 20 x 20 + Antigrasa + Rejilla U 1 $19,224.37 $19,224.37 100%
B.1.9.8 Prov. y coloc. de inodoro U 1 $114,900.24 $114,900.24 100%
B.1.9.9 Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados U 1 $218,209.77 $218,209.77 100%
B.1.9.10 Prov. y coloc. de lavatorio U 2 $66,071.67 $132,143.34 100%
B.1.9.11 Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados U 1 $184,620.51 $184,620.51 100%
B.1.9.12 Provisión y colocación de Accesorios U 1 $24,683.62 $24,683.62 100%
B.1.9.13 Provisión y colocación de Accesorios para discapacitados U 1 $127,524.69 $127,524.69 100%
B.1.10 Instalación eléctrica $3,527,770.08 5.03%

B.1.10.1
Provisión y Colocación pilar prefabricado de Hormigón - impermeabilizado 
homologado por la empresa prestataria correspondiente

U 1 $50,142.08 $50,142.08
100%

B.1.10.2

Acometida a pilar:  Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta 
desarmable, grampa de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, 
caño corrugado de confección interna, gabinete para medidor, conector Ø 25, 
caño rígido Ø 25 x 15cm. y caja estanca para pilar 4 polos IP 65.

U 1 $43,151.84 $43,151.84

100%

B.1.10.3 Provisión y colocación de cables subterráneos 2x6mm2 ml 16 $5,873.46 $93,975.42 100%

B.1.10.4
Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 25A 0 32A, C., 
caja estanca 4 polos IP65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra con 
jabalina. O según requisitos de la instalación

U 1 $42,929.10 $42,929.10

100%

B.1.10.5
Tablero seccional y kit de protección. Incluye: Tablero para 10 módulos de aplicar 
(no para embutir), 4 Térmicas bipolares (32A para corte general, 15A, 20A y 25A 
según circuito) y protector de sobre y sub-tensión hasta 7 kVA.

U 1 $44,252.00 $44,252.00

100%
B.1.10.6 Provisión y colocación de Boca Electrica U 98 $24,223.39 $2,373,891.99 20% 20% 20% 20% 20%

B.1.10.7 Provisión y colocación de Artefactos de Iluminación (Basicos LED) de interior U 30 $13,447.03 $403,410.89 100%

B.1.10.8 Provisión y colocación de Artefactos de Iluminación (Basicos LED) de exterior U 15 $30,251.29 $453,769.30 100%
B.1.10.9 Provisión y colocación de Boca de tomas, Informatica y Telefonía U 1 $22,247.46 $22,247.46 100%
B.1.11 Instalación de gas $831,537.45 1.19%

B.1.11.1 Prov. y coloc. Gabinete de GAS para 2 tubos de 45 Kg U 1 $153,695.06 $153,695.06 50% 50%
B.1.11.2 Instalacion para (Kit para 2 tubos de 45 kg) U 1 $114,315.55 $114,315.55 100%
B.1.11.3 Provisión y colocación cañerías 19 mm + Accesorios ml 32.15 $3,215.22 $103,369.31 25% 25% 25% 25%
B.1.11.4 Prov. y coloc. de cocina U 1 $147,975.57 $147,975.57 100%
B.1.11.5 Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado 5700 Kcal U 4 $74,811.09 $299,244.38 100%
B.1.11.6 Prov. y coloc. de rejillas de ventilacion U 8 $1,617.20 $12,937.57 50% 50%
B.1.12 Instalación pluvial $293,803.59 0.42%

B.1.12.1 Bajada CH H° G° N°30 10x15 cm ml 7 $6,933.27 $48,532.88 100%
B.1.12.2 BDA U 1 $12,980.80 $12,980.80 100%
B.1.12.3 Provisión y colocación Cañerias de PVC 110 Clase 6 + Accesorios ml 34 $6,832.06 $232,289.90 100%
B.1.13 Carpintería $5,746,524.59 8.19%

B.1.13.1 P1-Provisión y colocación de Puerta Placa (0.7 x 2.05m) U 3 $38,619.17 $115,857.51 100%
B.1.13.2 P3-Provisión y colocación de Puerta Placa (0.9 x 2.05m) U 2 $62,198.73 $124,397.45 100%
B.1.13.3 P2-Portón de cierre corredizo manual estructura metálica y guías (1,95x2,45m) m2 4.7 $25,425.79 $119,501.21 100%
B.1.13.4 P4-Portón de cierre corredizo manual estructura metálica y guías (1,30x2,10m) m2 2.73 $25,425.79 $69,412.40 100%
B.1.13.5 P5-Portón de cierre corredizo manual estructura metálica y guías (3,95x2,80m) m2 11.06 $25,425.79 $281,209.22 100%
B.1.13.6 P6-Portón de cierre tijera manual estructura metálica y guías (1,80x2,80m) m2 5.04 $25,425.79 $128,145.98 100%
B.1.13.7 Provisión y colocación de puerta casilla de gas CH PLEG N° 18 (1,20 x 1,00) U 1 $33,652.39 $33,652.39 100%
B.1.13.8 P7-Provisión y colocación de Puerta Aluminio (1,80 x 2.50m) U 2 $244,226.73 $488,453.46 100%
B.1.13.9 P8-Provisión y colocación de Puerta Aluminio (0,90 x 2.50m) U 2 $122,113.37 $244,226.73 100%
B.1.13.10 PV1-Provisión y colocación de Puerta Ventana de Aluminio (1,85 x 2.45m) U 1 $449,806.46 $449,806.46 100%
B.1.13.11 PV2-Provisión y colocación de Puerta Ventana de Aluminio (3,65 x 2.45m) U 1 $887,455.99 $887,455.99 100%
B.1.13.12 PV3-Provisión y colocación de Puerta Ventana de Aluminio (1,78 x 2.45m) U 1 $432,786.76 $432,786.76 100%
B.1.13.13 V1-Provisión y colocación de Ventana de Aluminio (2,40 x 1,15m) U 1 $273,903.11 $273,903.11 100%
B.1.13.14 V2-Provisión y colocación de Ventana de Aluminio (1,80 x 1,60m) U 5 $285,811.94 $1,429,059.69 100%
B.1.13.15 V3-Provisión y colocación de Ventana de Aluminio (0,90 x 1,60m) U 1 $142,905.97 $142,905.97 100%
B.1.13.16 V4-Provisión y colocación de Ventana de Aluminio (0,55 x 2.50m) U 2 $124,050.32 $248,100.64 100%
B.1.13.17 F1-Provisión y colocación Corrediza metal desplegado (1,95 x 2,80m) U 2 $138,824.81 $277,649.61 100%
B.1.14 Revestimiento $562,897.05 0.80%

B.1.14.1 Revestimiento Cerámico 0.33*0.33-Baño y cocina m2 75 $7,505.29 $562,897.05 50% 50%
B.1.15 Pintura $4,105,133.17 5.85%

B.1.15.1 Látex exterior m2 72.9 $2,866.43 $208,962.95 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.15.2 Látex interior m2 463 $2,096.99 $970,908.64 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.15.3 Barniz ó esmalte sobre cerramiento de madera m2 48.32 $3,958.62 $191,280.71 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.15.4 Pintura para herrerías (Esmalte Sintentico y Anticorrosiva) m2 82 $1,284.03 $105,290.05 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.15.5 Barniz sobre cielorraso de madera m2 208.76 $2,583.48 $539,327.47 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.15.6 Enduido Lijado General m2 875.02 $2,387.79 $2,089,363.35 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
B.1.16 Instalación Incendio
B.1.16.1 Extinguidores x 5 kg U 5 $26,137.30 $130,686.52 100%
B.1.16.2 Detectores de Humo U 4 $26,718.13 $106,872.52 100%
B.1.16.3 Señalética “salida de emergencia” U 6 $9,785.45 $58,712.69 100%
B.1.17 Herrería $1,149,697.11 1.64%

B.1.17.1 Cerramiento malla metálica galeria PA m2 158.15 $7,269.66 $1,149,697.11 25% 25% 25% 25%
B.1.18 Asador $228,497.73 0.33%

B.1.18.1 Losa Asador, Mesada H°A° e=10cm, revestida en tejuelas de ladrillo m2 4.13 $27,917.19 $115,298.01 100%
B.1.18.2 Tiraje para Asador diametro 30 cm, con sombrerete U 1 $84,318.19 $84,318.19 100%
B.1.18.3 Parrilla hierro para asador ancho 60cm ml 1.2 $24,067.95 $28,881.54 100%
B.1.19 Equipamiento Sede $3,170,864.88 4.52%

B.1.19.1 Provisión y colocación de mueble bajo mesada ml 2.4 $26,466.91 $63,520.57 100%
B.1.19.2 Provisión de tablones y caballetes U 6 $25,006.39 $150,038.31 100%
B.1.19.3 Provisión de sillas U 70 $20,988.21 $1,469,174.67 100%
B.1.19.4 Provisión de mesas de trabajo U 6 $93,835.36 $563,012.19 100%
B.1.19.5 Provisión y colocación de Campana extractor cocina U 1 $134,481.39 $134,481.39 100%
B.1.19.6 Provisión y colocación de pizarrón U 1 $93,015.23 $93,015.23 100%
B.1.19.7 Provisión y colocación de estanterías ml 4 $6,592.87 $26,371.47 100%
B.1.19.8 Provisión e instalación de ventiladores de techo U 10 $20,713.76 $207,137.58 100%
B.1.19.9 Provisión y colocación mesada granitica m2 2.4 $62,455.77 $149,893.85 100%
B.1.19.10 Heladera con freezer no frost 424L 220V Clase A++ U 1 $314,219.62 $314,219.62 100%
B.1.20 Varios $126,738.96 0.18%

B.1.20.1 Limpieza final m2 162 $782.34 $126,738.96 100%
SUBTOTAL PRESUPUESTO 79.98% $56,096,206.81

C INDIRECTOS $8,414,431.02 12.00%

C.1 Herramientas % 7.00% $5,609,620.68 50% 50%
C.2 Ropa de Trabajo % 3.00% $2,804,810.34 100%
D EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO $5,626,309.10 8.02%

D.1 Resp. Técnico mes 10 $210,986.58 $2,109,865.80 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
D.2 Resp. Social mes 10 $170,798.67 $1,707,986.70 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
D.3 Resp. Administrativo mes 10 $180,845.66 $1,808,456.60 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

TOTAL PRESUPUESTO 100.00% $70,136,946.93

Certificado semanal ($) $ 7,858,704.56 $ 219,413.88 $ 816,762.09 $ 2,127,749.63 $ 5,138,588.09 $ 537,529.82 $ 464,053.20 $ 731,480.48 $ 1,947,485.39 $ 1,706,056.34 $ 1,569,969.98 $ 2,999,816.65 $ 4,928,815.09 $ 1,069,952.19 $ 1,376,299.64 $ 1,372,196.22 $ 1,664,950.43 $ 836,738.63 $ 836,738.63 $ 1,337,359.35 $ 2,659,497.58 $ 1,478,943.68 $ 1,550,079.90 $ 1,749,128.51 $ 3,550,984.07 $ 1,465,183.59 $ 1,602,320.71 $ 1,725,938.07 $ 3,256,635.30 $ 1,662,632.86 $ 867,512.70 $ 597,116.15 $ 1,586,892.03 $ 316,763.86 $ 1,009,388.50 $ 409,528.86 $ 2,749,378.31 $ 447,219.95 $ 1,784,403.06 $ 126,738.96

Certificacion Mensual ($) $ 11,022,630.16 $ 6,871,651.60 $ 8,223,328.36 $ 8,747,263.14 $ 4,675,787.03 $ 7,437,649.66 $ 8,344,426.44 $ 6,383,897.01 $ 3,322,573.25 $ 5,107,740.28
Certificacion Acumulada ($) $ 11,022,630.16 $ 17,894,281.76 $ 26,117,610.12 $ 34,864,873.26 $ 39,540,660.29 $ 46,978,309.95 $ 55,322,736.39 $ 61,706,633.40 $ 65,029,206.65 $ 70,136,946.93

Certificacion Mensual(%) 15.72% 9.80% 11.72% 12.47% 6.67% 10.60% 11.90% 9.10% 4.74% 7.28%
Certificacion Acumulada (%) 15.72% 25.51% 37.24% 49.71% 56.38% 66.98% 78.88% 87.98% 92.72% 100.00%



PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de equipamiento comunitario Fecha: Febrero 2023
Ubicación: Bº Seis de Agosto - ID 1635 - Municipio Cordoba Capital - Cordoba

Plan de trabajo
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE

Ítem Descripción U. Cant. $ Unitario $ Subítem $ ítem % ítem 
s/Rubro $ Rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A TAREAS PRELIMINARES 7.44% $5,216,619.67

A.1 PRELIMINARES GENERALES $5,216,619.67

A.1.1 Tareas preliminares $5,216,619.67 7.44%

A.1.1.1 Cartel de Obra (2x3 de lona con bastidor de madera) m2 6 $32,612.96 $195,677.77 100%

A.1.1.2
Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas 
necesarias para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de 
niveles. Cómputo para red peatonal y equipamiento

m2 250.18 $649.87 $162,585.05

50% 50%

A.1.1.3
Cerco de obra de media sombra o red + postes de madera (unidad de lote 7.5
ml)

ml 88.5 $3,709.53 $328,292.97
100%

A.1.1.4 Obradores Containers Habitables con baño mes 10 $94,136.81 $941,368.08 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.5 Sanitarios- 2 unidades (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 10 $65,552.65 $655,526.49 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.6 Electricidad de construcción mes 10 $27,442.51 $274,425.11 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.7 Agua de construcción (unidad de conexion de agua) U 1 $24,955.88 $24,955.88 100%
A.1.1.8 Sereno pañol mes 10 $167,093.21 $1,670,932.15 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.9 Tablero principal electrico con fuerza (móvil con amortización de equipo 

electrogeno a gasoil)
U 1 $236,884.31 $236,884.31 100%

A.1.1.10 Limpieza diaria y/o final de obra mes 5 $70,946.24 $354,731.20 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.11 Estudio de suelos -Sonde mediante perforacion e informe de la composicion 

del suelo
U 1 $113,377.53 $113,377.53 100%

A.1.1.12 Memoria de cálculo m2 250.18 $1,030.71 $257,863.14 100%
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 72.54% $50,879,587.14

B.1 Construcción Equipamiento Comunitario (PROTOTIPO) $50,879,587.14

B.1.1 Estructura resistente $9,506,370.53 13.55%
B.1.1.1 Relleno y Nivelación c/ suelo seleccionado a máquina (capa 0,15 cm) m3 50.92 $6,319.65 $321,796.67 100%
B.1.1.2 Excavación para Bases y Vigas de encadenado a mano m3 35.32 $5,588.13 $197,372.84 75% 25%
B.1.1.3 Encadenado inferior de H°A° b/TN 20X35 m3 5 $186,292.87 $931,464.36 25% 75%
B.1.1.4 Hormigón armado para Bases y fuestes m3 18.72 $83,244.19 $1,558,331.20 100%
B.1.1.5 Columnas de H°A° 20x20 m3 5 $148,707.05 $743,535.23 20% 40% 40%
B.1.1.6 Encadenado SPB H°A°  20x30 m3 5 $180,774.20 $903,871.01 50% 50%
B.1.1.7 Losa de Viguetas Pretensadas y Ladrillos EPS m2 111.1 $18,751.60 $2,083,302.57 25% 25% 25% 25%
B.1.1.8 Losa de H°  A° escalera m3 2.11 $122,973.60 $259,474.30 50% 50%
B.1.1.9 Perfiles rectangulares estructura soporte galería C 140x60x20x2 ml 72.85 $10,017.94 $729,806.83 50% 50%
B.1.1.10 Estructura soporte tanque de agua m2 7.45 $85,969.64 $640,473.83 50% 50%
B.1.1.11 Viga de madera compensada-Pino elliotis 3"x 2" en 1ºP ml 150 $6,210.72 $931,608.56 50% 50%
B.1.1.12 Columnas de madera en PB y 1ºP-Poste rollizo de eucalipto U 22 $9,333.32 $205,333.13 50% 50%
B.1.2 Cubierta liviana madera $3,155,847.02 4.50%

B.1.2.1 Chapa galvanizada N25 con estructura de madera m2 162 $17,556.09 $2,844,086.97 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.2.2 Cumbreras de zinguería ml 24.2 $4,383.21 $106,073.77 100%
B.1.2.3 Lana de vidrio con papel y film de aluminio m2 162 $1,269.67 $205,686.28 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.3 Mampostería $3,699,786.02 5.28%

B.1.3.1 Capa Aisladora Horizontal tipo Cajon para muros m2 60 $1,746.56 $104,793.38 50% 50%
B.1.3.2 Ladrillo común  espesor 0,15 (solo uso interior) m2 50.61 $9,430.63 $477,284.32 25% 25% 25% 25%
B.1.3.3 Bloque de Hormigón espesor 0,19 m2 103.35 $11,020.70 $1,138,989.15 25% 25% 25% 25%
B.1.3.4 Paneles PET (sistema 3C) en 1°P m2 176.35 $11,220.41 $1,978,719.16 25% 25% 25% 25%
B.1.4 Contrapisos y Carpetas $1,632,280.13 2.33%

B.1.4.1 Contrapiso H° P° s/T N esp 10 cm m2 162 $5,277.46 $854,948.63 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.4.2 Banquina bajo mesada de cocina m2 2.4 $2,106.87 $5,056.49 100%
B.1.4.3 Carpeta de nivelación m2 266.41 $1,878.13 $500,353.67 25% 25% 25% 25%
B.1.4.4 Capa aisladora horizontal s/contrapiso m2 162 $1,678.53 $271,921.35 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.5 Revoques y Revestimientos $5,593,070.32 7.97%

B.1.5.1 Revoque Exterior hidrófugo, grueso y fino. Esp: 2,5cm m2 103.35 $3,542.02 $366,067.29 25% 25% 25% 25%
B.1.5.2 Revoque Interior grueso y fino m2 224.22 $3,072.31 $688,873.70 25% 25% 25% 25%

B.1.5.3 Revoque Interior grueso Bajo Revestimiento c/Hidrofugo m2 75 $2,614.35 $196,076.55 25% 25% 25% 25%

B.1.5.4 Cerramiento Chapa sinusoidal de zinc en PA m2 113.92 $19,383.01 $2,208,112.92 25% 25% 25% 25%

B.1.5.5 Cerramiento de madera en galerias en PA m2 48.32 $8,863.54 $428,286.22 25% 25% 25% 25%

B.1.5.6 Revestimiento Placa de Yeso en interior en PA m2 238.78 $7,143.20 $1,705,653.64 25% 25% 25% 25%
B.1.6 Cielorrasos $907,135.90 1.29%

B.1.6.1 Cielorraso de madera machihembrada m2 162 $3,106.06 $503,181.83 25% 25% 25% 25%
B.1.6.2 Cielorraso fenolico de eucalipto 10 mm m2 39.37 $10,260.45 $403,954.08 25% 25% 25% 25%
B.1.7 Pisos $3,498,541.39 4.99%

B.1.7.1 Piso de mosaico granítico calibrado 30x30 m2 266.41 $10,718.03 $2,855,390.48 25% 25% 25% 25%
B.1.7.2 Zócalo granítico ml 123 $2,484.71 $305,618.75 50% 50%
B.1.7.3 Piso Deck madera en galerias en 1°P m2 39.37 $8,573.33 $337,532.16 50% 50%
B.1.8 Instalación Agua Fría y Agua Caliente $1,543,277.42 2.20%

B.1.8.1 Ejecución excavaciones y relleno para conexión domiciliaria de agua (0.80m3 
de excavación y relleno)

U 1 $8,268.47 $8,268.47 100%

B.1.8.2
Ejecución de conexión domiciliaria de agua (Chicote de conexión PVC fusión 
de 3/4, con tuerca loca en ambos extremo, caja medidor y llave maestras). 
Albañilería, colocación y nivelación de cajas.

U 1 $60,110.99 $60,110.99

100%

B.1.8.3 Conexión desde caja maestra a C.S. y LLP. ( cañería PVC fusión 3/4). U 1 $34,858.52 $34,858.52 100%

B.1.8.4
Alimentación a Tanque de Reserva  PVC fusión ¾” . Incluye sondeos, 
excavación, cierre  y compactación de zanja.

U 1 $20,094.27 $20,094.27
100%

B.1.8.5
Tanque de Reserva Tricapa Poliet.  1100lts c/ Blister válvula incluye:  Flotante 
mecánico de media presión de 3/4 ” de PP, ventilación de PVC diametro 0,25 
con malla fina inoxidable y TI

U 1 $103,904.08 $103,904.08

100%

B.1.8.6
Colector con 4 Bajadas (Agua Fria / Caliente ) de termofusion  ½” 20 Mm y 
valvula de limpieza. Incluye: tramos horizontales hasta 8ml a conexion a 
canilla, reparaciones varias y prueba hidraulica.

U 1 $81,399.80 $81,399.80

100%

B.1.8.7

Prov. y Coloc. Termotanque Solar Presurizado de hasta 200lts. Incluye: 
estructura metálica de soporte de perfiles angulares o tipo L  de 2 1/2 x 1/4"", 
Termotanque Solar Presurizado de hasta 200 lts con tubos heat pipe con 
fluído termostático, válvula termostática, resistencia eléctrica de 2000W,   reja 
antigranizo para protección de tubos del Termotanque solar, bomba 
centrífuga ¼ HP y Tablero Seccional para TT con todos los elementos de 
protección correspondiente

U 1 $610,693.41 $610,693.41

100%
B.1.8.8 Distribución de agua fría y agua caliente (incluye cañerias, piezas accesorios y 

llaves de paso en sistema de termofusion)
ml 66.1 $3,580.43 $236,666.47 20% 20% 20% 20% 20%

B.1.8.9 Grifería Ducha U 1 $72,439.73 $72,439.73 100%
B.1.8.10 Grifería Lavatorio U 3 $41,640.56 $124,921.67 100%
B.1.8.11 Grifería para lavatorio de discapacitados U 1 $59,679.31 $59,679.31 100%
B.1.8.12 Grifería Bacha de cocina U 1 $46,816.24 $46,816.24 100%
B.1.8.13 Pileta de cocina (bacha doble de acero inoxidable) U 1 $44,344.89 $44,344.89 100%
B.1.8.14 Espejo m2 2 $19,539.78 $39,079.56 100%
B.1.9 Instalación desagues cloacales $1,303,542.08 1.86%

B.1.9.1
Conexión domiciliarias (aprox 12 m) empalme a red existente hasta CI. 
Incluye: tendido horizontal, materiales y accesorios, sondeos, excavación

U 1 $97,950.75 $97,950.75

100%

B.1.9.2
Ejecución de Cámara de Inspección 0,60 m x 0,60. Incluye:  excavacion, 
compactacion, base de concreto, tapa, ventilación.

U 2 $40,532.38 $81,064.76
100%

B.1.9.3 Provisión y colocación Cañerias de PVC 40 Clase 6 + Accesorios ml 3.75 $3,373.74 $12,651.54 100%
B.1.9.4 Provisión y colocación Cañerias de PVC 63 Clase 6 + Accesorios ml 9.1 $4,376.25 $39,823.86 100%
B.1.9.5 Provisión y colocación Cañerias de PVC 110 Clase 6 + Accesorios ml 38.8 $6,127.93 $237,763.81 100%
B.1.9.6 Provisión y colocación Pileta de Piso 15 x 15 + Rejilla U 1 $12,980.80 $12,980.80 100%
B.1.9.7 Provisión y colocación Boca de Acceso 20 x 20 + Antigrasa + Rejilla U 1 $19,224.37 $19,224.37 100%



B.1.9.8 Prov. y coloc. de inodoro U 1 $114,900.24 $114,900.24 100%
B.1.9.9 Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados U 1 $218,209.77 $218,209.77 100%
B.1.9.10 Prov. y coloc. de lavatorio U 2 $66,071.67 $132,143.34 100%
B.1.9.11 Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados U 1 $184,620.51 $184,620.51 100%
B.1.9.12 Provisión y colocación de Accesorios U 1 $24,683.62 $24,683.62 100%
B.1.9.13 Provisión y colocación de Accesorios para discapacitados U 1 $127,524.69 $127,524.69 100%
B.1.10 Instalación eléctrica $3,527,770.08 5.03%

B.1.10.1
Provisión y Colocación pilar prefabricado de Hormigón - impermeabilizado 
homologado por la empresa prestataria correspondiente

U 1 $50,142.08 $50,142.08
100%

B.1.10.2

Acometida a pilar:  Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta 
desarmable, grampa de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m doblemente 
aislado, caño corrugado de confección interna, gabinete para medidor, 
conector Ø 25, caño rígido Ø 25 x 15cm. y caja estanca para pilar 4 polos IP 65.

U 1 $43,151.84 $43,151.84

100%

B.1.10.3 Provisión y colocación de cables subterráneos 2x6mm2 ml 16 $5,873.46 $93,975.42 100%

B.1.10.4
Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 63A, térmica gral 25A 0 32A, 
C., caja estanca 4 polos IP65, jabalina de 3/8 x 1,5m, sistema de puesta a tierra 
con jabalina. O según requisitos de la instalación

U 1 $42,929.10 $42,929.10

100%

B.1.10.5
Tablero seccional y kit de protección. Incluye: Tablero para 10 módulos de 
aplicar (no para embutir), 4 Térmicas bipolares (32A para corte general, 15A, 
20A y 25A según circuito) y protector de sobre y sub-tensión hasta 7 kVA.

U 1 $44,252.00 $44,252.00

100%
B.1.10.6 Provisión y colocación de Boca Electrica U 98 $24,223.39 $2,373,891.99 20% 20% 20% 20% 20%

B.1.10.7 Provisión y colocación de Artefactos de Iluminación (Basicos LED) de interior U 30 $13,447.03 $403,410.89
100%

B.1.10.8 Provisión y colocación de Artefactos de Iluminación (Basicos LED) de exterior U 15 $30,251.29 $453,769.30
100%

B.1.10.9 Provisión y colocación de Boca de tomas, Informatica y Telefonía U 1 $22,247.46 $22,247.46 100%
B.1.11 Instalación de gas $831,537.45 1.19%

B.1.11.1 Prov. y coloc. Gabinete de GAS para 2 tubos de 45 Kg U 1 $153,695.06 $153,695.06
50% 50%

B.1.11.2 Instalacion para (Kit para 2 tubos de 45 kg) U 1 $114,315.55 $114,315.55 100%
B.1.11.3 Provisión y colocación cañerías 19 mm + Accesorios ml 32.15 $3,215.22 $103,369.31 25% 25% 25% 25%
B.1.11.4 Prov. y coloc. de cocina U 1 $147,975.57 $147,975.57 100%
B.1.11.5 Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado 5700 Kcal U 4 $74,811.09 $299,244.38 100%
B.1.11.6 Prov. y coloc. de rejillas de ventilacion U 8 $1,617.20 $12,937.57 50% 50%
B.1.12 Instalación pluvial $293,803.59 0.42%

B.1.12.1 Bajada CH H° G° N°30 10x15 cm ml 7 $6,933.27 $48,532.88 100%
B.1.12.2 BDA U 1 $12,980.80 $12,980.80 100%
B.1.12.3 Provisión y colocación Cañerias de PVC 110 Clase 6 + Accesorios ml 34 $6,832.06 $232,289.90 100%
B.1.13 Carpintería $5,746,524.59 8.19%

B.1.13.1 P1-Provisión y colocación de Puerta Placa (0.7 x 2.05m) U 3 $38,619.17 $115,857.51 100%
B.1.13.2 P3-Provisión y colocación de Puerta Placa (0.9 x 2.05m) U 2 $62,198.73 $124,397.45 100%

B.1.13.3 P2-Portón de cierre corredizo manual estructura metálica y guías (1,95x2,
45m)

m2 4.7 $25,425.79 $119,501.21
100%

B.1.13.4 P4-Portón de cierre corredizo manual estructura metálica y guías (1,30x2,
10m)

m2 2.73 $25,425.79 $69,412.40
100%

B.1.13.5 P5-Portón de cierre corredizo manual estructura metálica y guías (3,95x2,
80m)

m2 11.06 $25,425.79 $281,209.22
100%

B.1.13.6 P6-Portón de cierre tijera manual estructura metálica y guías (1,80x2,80m) m2 5.04 $25,425.79 $128,145.98 100%
B.1.13.7 Provisión y colocación de puerta casilla de gas CH PLEG N° 18 (1,20 x 1,00) U 1 $33,652.39 $33,652.39 100%
B.1.13.8 P7-Provisión y colocación de Puerta Aluminio (1,80 x 2.50m) U 2 $244,226.73 $488,453.46 100%
B.1.13.9 P8-Provisión y colocación de Puerta Aluminio (0,90 x 2.50m) U 2 $122,113.37 $244,226.73 100%
B.1.13.10 PV1-Provisión y colocación de Puerta Ventana de Aluminio (1,85 x 2.45m) U 1 $449,806.46 $449,806.46 100%
B.1.13.11 PV2-Provisión y colocación de Puerta Ventana de Aluminio (3,65 x 2.45m) U 1 $887,455.99 $887,455.99 100%
B.1.13.12 PV3-Provisión y colocación de Puerta Ventana de Aluminio (1,78 x 2.45m) U 1 $432,786.76 $432,786.76 100%
B.1.13.13 V1-Provisión y colocación de Ventana de Aluminio (2,40 x 1,15m) U 1 $273,903.11 $273,903.11 100%
B.1.13.14 V2-Provisión y colocación de Ventana de Aluminio (1,80 x 1,60m) U 5 $285,811.94 $1,429,059.69 100%
B.1.13.15 V3-Provisión y colocación de Ventana de Aluminio (0,90 x 1,60m) U 1 $142,905.97 $142,905.97 100%
B.1.13.16 V4-Provisión y colocación de Ventana de Aluminio (0,55 x 2.50m) U 2 $124,050.32 $248,100.64 100%
B.1.13.17 F1-Provisión y colocación Corrediza metal desplegado (1,95 x 2,80m) U 2 $138,824.81 $277,649.61 100%
B.1.14 Revestimiento $562,897.05 0.80%

B.1.14.1 Revestimiento Cerámico 0.33*0.33-Baño y cocina m2 75 $7,505.29 $562,897.05 50% 50%
B.1.15 Pintura $4,105,133.17 5.85%

B.1.15.1 Látex exterior m2 72.9 $2,866.43 $208,962.95 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.15.2 Látex interior m2 463 $2,096.99 $970,908.64 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.15.3 Barniz ó esmalte sobre cerramiento de madera m2 48.32 $3,958.62 $191,280.71 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.15.4 Pintura para herrerías (Esmalte Sintentico y Anticorrosiva) m2 82 $1,284.03 $105,290.05 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.15.5 Barniz sobre cielorraso de madera m2 208.76 $2,583.48 $539,327.47 20% 20% 20% 20% 20%
B.1.15.6 Enduido Lijado General m2 875.02 $2,387.79 $2,089,363.35 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
B.1.16 Instalación Incendio
B.1.16.1 Extinguidores x 5 kg U 5 $26,137.30 $130,686.52 100%
B.1.16.2 Detectores de Humo U 4 $26,718.13 $106,872.52 100%
B.1.16.3 Señalética “salida de emergencia” U 6 $9,785.45 $58,712.69 100%
B.1.17 Herrería $1,149,697.11 1.64%

B.1.17.1 Cerramiento malla metálica galeria PA m2 158.15 $7,269.66 $1,149,697.11 25% 25% 25% 25%
B.1.18 Asador $228,497.73 0.33%

B.1.18.1 Losa Asador, Mesada H°A° e=10cm, revestida en tejuelas de ladrillo m2 4.13 $27,917.19 $115,298.01 100%
B.1.18.2 Tiraje para Asador diametro 30 cm, con sombrerete U 1 $84,318.19 $84,318.19 100%
B.1.18.3 Parrilla hierro para asador ancho 60cm ml 1.2 $24,067.95 $28,881.54 100%
B.1.19 Equipamiento Sede $3,170,864.88 4.52%

B.1.19.1 Provisión y colocación de mueble bajo mesada ml 2.4 $26,466.91 $63,520.57 100%
B.1.19.2 Provisión de tablones y caballetes U 6 $25,006.39 $150,038.31 100%
B.1.19.3 Provisión de sillas U 70 $20,988.21 $1,469,174.67 100%
B.1.19.4 Provisión de mesas de trabajo U 6 $93,835.36 $563,012.19 100%
B.1.19.5 Provisión y colocación de Campana extractor cocina U 1 $134,481.39 $134,481.39 100%
B.1.19.6 Provisión y colocación de pizarrón U 1 $93,015.23 $93,015.23 100%
B.1.19.7 Provisión y colocación de estanterías ml 4 $6,592.87 $26,371.47 100%
B.1.19.8 Provisión e instalación de ventiladores de techo U 10 $20,713.76 $207,137.58 100%
B.1.19.9 Provisión y colocación mesada granitica m2 2.4 $62,455.77 $149,893.85 100%
B.1.19.10 Heladera con freezer no frost 424L 220V Clase A++ U 1 $314,219.62 $314,219.62 100%
B.1.20 Varios $126,738.96 0.18%

B.1.20.1 Limpieza final m2 162 $782.34 $126,738.96 100%
SUBTOTAL PRESUPUESTO 100.00% $56,096,206.81

Certificado semanal ($) $ 1,686,452.97 $ 219,413.88 $ 816,762.09 $ 2,906,915.23 $ 991,981.24 $ 537,529.82 $ 464,053.20 $ 731,480.48 $ 1,384,854.48 $ 1,706,056.34 $ 1,569,969.98 $ 2,999,816.65 $ 4,366,184.18 $ 1,069,952.19 $ 1,376,299.64 $ 1,372,196.22 $ 1,102,319.52 $ 836,738.63 $ 836,738.63 $ 1,337,359.35 $ 2,096,866.67 $ 1,478,943.68 $ 1,550,079.90 $ 1,749,128.51 $ 2,988,353.16 $ 1,465,183.59 $ 1,602,320.71 $ 1,725,938.07 $ 2,694,004.39 $ 1,662,632.86 $ 867,512.70 $ 597,116.15 $ 1,024,261.12 $ 316,763.86 $ 1,009,388.50 $ 409,528.86 $ 2,186,747.40 $ 447,219.95 $ 1,784,403.06 $ 126,738.96

Certificacion Mensual ($) $ 5,629,544.17 $ 2,725,044.75 $ 7,660,697.45 $ 8,184,632.23 $ 4,113,156.12 $ 6,875,018.75 $ 7,781,795.53 $ 5,821,266.10 $ 2,759,942.34 $ 4,545,109.37
Certificacion Acumulada ($) $ 5,629,544.17 $ 8,354,588.92 $ 16,015,286.37 $ 24,199,918.60 $ 28,313,074.71 $ 35,188,093.47 $ 42,969,889.00 $ 48,791,155.10 $ 51,551,097.44 $ 56,096,206.81

Certificacion Mensual(%) 10.04% 4.86% 13.66% 14.59% 7.33% 12.26% 13.87% 10.38% 4.92% 8.10%
Certificacion Acumulada (%) 10.04% 14.89% 28.55% 43.14% 50.47% 62.73% 76.60% 86.98% 91.90% 100.00%



PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Obras de equipamiento comunitario Fecha: Febrero 2023
Ubicación: Bº Seis de Agosto - ID 1635 - Municipio Cordoba Capital - Cordoba

Curva de Inversion

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
$ 11,022,630.16 $ 6,871,651.60 $ 8,223,328.36 $ 8,747,263.14 $ 4,675,787.03 $ 7,437,649.66 $ 8,344,426.44 $ 6,383,897.01 $ 3,322,573.25 $ 5,107,740.28
$ 11,022,630.16 $ 17,894,281.76 $ 26,117,610.12 $ 34,864,873.26 $ 39,540,660.29 $ 46,978,309.95 $ 55,322,736.39 $ 61,706,633.40 $ 65,029,206.65 $ 70,136,946.93

15.72% 9.80% 11.72% 12.47% 6.67% 10.60% 11.90% 9.10% 4.74% 7.28%
15.72% 25.51% 37.24% 49.71% 56.38% 66.98% 78.88% 87.98% 92.72% 100.00%
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